

令和5年9月7日
庁舎整備担当部

世田谷区本庁舎東1期棟及び西1期棟用
一般什器、備品等の購入の納期変更について

1 主旨

世田谷区本庁舎等整備工事における1期工事の完成予定日を、令和5年9月29日から、令和6年3月29日へと変更することに伴い、一般什器、備品等の搬入及び設置の時期を延期する必要があるため、次のとおり納期の変更を報告する。

2 契約内容

- (1) 契約件名：世田谷区本庁舎東・西1期棟開設に伴う一般什器等の購入
- (2) 契約番号：5世契物公第11号
- (3) 契約日：令和5年5月24日
- (4) 購入物品：執務デスク、モバイルロッカー、キャビネットなど
- (5) 設置場所：本庁舎東1期棟、西1期棟
- (6) 相手方：東京都世田谷区下馬1丁目47番23号
株式会社三陽堂 代表者 高木 潤二
- (7) 契約金額：332,200,000円（消費税込み）
- (8) 納期：令和5年11月19日

3 納期変更

【既定納期】令和5年11月19日



【変更納期】令和6年 5月19日

4 今後のスケジュール（予定）

令和5年9月	第3回区議会定例会に補正予算議案（繰越明許）及び 契約変更議案を提出
令和6年3月末	本庁舎1期棟竣工
4～5月	納品