

改築計画全体スケジュール(案)

令和 6 年度	基本構想見直し（案）策定 基本設計
令和 7 年度	基本設計中間報告会 仮設校舎建設工事実施設計 プール解体・擁壁一部更新、体育館改修工事 基本設計報告会 デザインビルド（実施設計及び工事）事業者選定 プロポーザル公告
令和 8 年度～	実施設計 仮設校舎建設工事 既存校舎解体工事 擁壁工事 改築工事 校庭整備工事 外構工事

※ デザインビルド方式（実施設計・工事）の採用を前提にしたスケジュール。
令和 8 年度以降のスケジュールについては、今後検討していく。