

砧小学校・砧幼稚園 改築だより 平成31年2月 第1号

世田谷区教育委員会事務局教育環境課

■ 砧小学校・砧幼稚園の改築計画を進めます

砧小学校・砧幼稚園については、平成27年度に改築校に選定され、その後、既存擁壁の調査、整備手法の比較検討を行ってきました。

これらを踏まえ改築整備方針がまとまりましたので、「世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想検討委員会」において改築基本構想案の策定に取り組みます。

検討委員会では、次のような内容について検討していきます。

- ◆ 世田谷区公共施設等総合管理計画に基づく教育環境の整備方針について
- ◆ 児童の安全、安心を第一にした改築計画について
- ◆ 教育環境や学校・園運営など、様々な角度からの校舎配置等について
- ◆ 標準設計仕様書に基づく学校の規模や仕様について



検討委員会には、区職員のほか、学校から推薦を受けた保護者代表の方や地域代表の方、学校長（園長）に参画していただき、本年6月頃に改築基本構想案をまとめる予定です。

改築基本構想案を策定する際に、技術的なサポートにあたる事業者は、事業者選定公募の結果、審査により株式会社建設技術研究所が選定されました。

教育委員会では、検討委員会における検討内容等について、保護者の皆様及び地域の皆様へ「学校改築だより」等でご報告していくとともに、説明会やアンケートにより改築に関するご意見、ご要望等を伺いながら、計画を進めてまいります。

■ 今回の改築の特徴について

今回の改築の特徴として、以下の3点が挙げられます。

(1) 小学校と認定こども園の複合施設となります

砧幼稚園は、改築後は区立認定こども園（幼稚園と保育園の機能を一体化した施設）となり、砧小学校との複合施設となります。

(2) 擁壁の安全性を確保します

敷地が国分寺崖線上に立地しており、敷地内外との高低差により多数の擁壁で構成されています。学校施設だけでなく隣接地周辺に対する安全性確保のため、擁壁の更新等を行います。

(3) 発注方式を検討します

建築工事だけでなく擁壁の更新などの土木工事も必要であり、通常の学校改築に要する設計・工事の期間（5年）以上の期間を要することが想定されます。建築工事と土木工事を集約し連携を図ることで、工事をより安全に行い、工期短縮や経費抑制を図るため、これまでの設計施工分離発注方式ではなく、設計施工一括発注方式（デザインビルド方式）の採用を前提に検討を進めていきます。



裏面にも記載がありますので、ご覧ください。

■ 今後の改築スケジュール(予定)

平成 30 年度 (2018 年度) ～31 年度 (2019 年度) 改築基本構想案の策定等

- ・ 検討委員会が中心となって検討し、改築基本構想案を策定します。
- ・ 改築基本構想案の検討の途中と策定後の 2 回、説明会を開催します。

平成 32 年度 (2020 年度) ～ 基本設計・実施設計・改築工事

- ・ 基本構想の計画内容をより具体化した平面図、立面図等の基本設計図の作成や、より詳細な実施設計図の作成を行います。
- ・ 実施設計図の作成後、改築工事について説明会を開催し、改築工事を行います。

※ 新校舎の使用開始年度を含め平成 32 年度(2020 年度)以降のスケジュールは未定です。今後、検討していきます。

■ 基本構想中間説明会の日程をお知らせします

基本構想の進捗状況について、下記のとおり中間説明会を開催します。説明会当日には、アンケートをお配りし、改築に関するご意見を頂戴したいと考えております。

日時：平成 31 年 3 月 26 日 (火) 第 1 回目 午後 4 時～
第 2 回目 午後 7 時～

会場：砧小学校 1 階ランチルーム

(第 1 回目と第 2 回目の説明会は同じ内容です。ご都合の良い方にご出席ください。)

今後、改築にあたりご不便をおかけすることもあるかと思いますが、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。

<お問い合わせ先>

担 当：教育委員会事務局教育環境課教育環境担当
東海林・高鳥・古谷

電 話：03-5432-2662

所在地：〒154-8504 世田谷区世田谷 4-21-27