

(様式1)

8世教施整第86号

令和8年7月3日

文部科学大臣 殿

世田谷区長

保坂 展人

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第9に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

世田谷区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和6年度～令和7年度（2年間）

（担当）

世田谷区教育委員会事務局施設整備課

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

事後評価は各年度6月に実施。

(2) 評価の方法

教育委員会事務局において事業の成果を分析し、評価した。また議会や区民等へは決算書により事業実績の報告をした。

4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、おおむね達成できた。
小中学校の老朽化に対応する改築事業に加え、防災機能強化事業として小中学校の非構造部材耐震化、空調・トイレの整備など教育の質的整備事業に取り組んだ。
今後も引き続き、各事業について適切に進めていく。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

施設の老朽化に対応するため、池之上小学校・瀬田小学校・八幡中学校・弦巻中学校の改築事業に取り組んだ。

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安全な教育環境の確保のため、非構造部材耐震化工事を行った。安心して教育を受けられる環境を整えるため、空調設備工事をおこなった。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

中学校のクラス増対応のため、転用工事を行った。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

教育の質的整備として、太陽光発電設備の設置及びトイレの整備(バリアフリー化・床のドライ化)を行った。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小中学校の改築事業に伴い、学校プール及び調理場の整備を行った。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

改築事業を行っている各校について、弦巻中学校を除いてとりこわしは完了している。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
		事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
桜丘小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.11.1	事業とりさげ	
池之上小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R3.5～R6.6	R6.6.28		耐力度4,063点、負担金併行 R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅳ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R3.5～R6.6	R6.6.28		耐力度4,063点、負担金併行 R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(2)	(特)地震改築	校	R	R3.5～R6.6	R6.6.28		Is0.22 R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅳ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R3.5～R6.6	R6.6.28		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R4.6～R6.6	R6.6.28		
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R4.6～R6.6	R6.6.28		R4.5.31とりこわし完了
池之上小学校(Ⅲ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R3.5～R6.6	R6.6.28		
弦巻小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.5～R6.9	R6.10.18		
山崎小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.5～R6.9			
代田小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R6.9	R6.8.30		
三軒茶屋小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.5～R6.9	R6.11.8		
赤堤小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.9.30		
二子玉川小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R6.9	R6.10.11		
桜町小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R6.5～R6.9	R7.2.28		
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	屋	S	R5.9～R7.3	R7.2.28		耐力度4,632点、負担金併行 R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.9～R7.3	R7.2.28		耐力度3,547点、負担金併行 R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	S	R4.9～R7.3	R7.2.28		耐力度3,547点、負担金併行 R5.8.10とりこわし完了
瀬田小学校	(4)	太陽光発電等	-	-	R6.5～R7.3	R7.2.28		
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R5.9～R7.3	R7.2.28		
瀬田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R5.9～R7.3	R7.2.28		R5.8.10とりこわし完了

瀬田小学校(Ⅱ期工事)	(5)	学校水泳プール(屋外)	-	R	R5.9～R7.3	R7.2.28	
用賀小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.9.30	
用賀小学校(Ⅱ期工事)	(4)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.3～R7.3		事業とりさげ
塚戸小学校	(2)	防災機能強化	屋	-	R6.5～R6.9	R6.12.13	
明正小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.11.8	
明正小学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R6.9		事業とりさげ
烏山北小学校	(4)	大規模改造(教育内容)	屋	R	R6.5～R6.9		事業とりさげ
船橋小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.10.25	
砧南小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.10.31	
武蔵丘小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	校	-	R6.5～R6.9	R7.1.31	
武蔵丘小学校	(4)	大規模改造(トイレ)	屋	-	R6.5～R6.9	R7.1.31	
千歳台小学校	(2)	大規模改造(空調)	-	-	R6.5～R6.9	R6.11.29	
八幡中学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R4.4～R6.9	R6.9.13	耐力度3,221点、3,514点 R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅲ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R4.4～R6.9	R6.9.13	耐力度3,221点、3,514点 R5.1.31とりこわし完了
八幡中学校(Ⅲ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R4.4～R6.9	R6.9.13	R5.1.31とりこわし完了
烏山中学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R6.9	R6.9.20	
千歳中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R6.9.13	
上祖師谷中学校	(3)	大規模改造(教育内容)	校	R	R6.5～R6.9		事業とりさげ
砧南中学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R6.5～R6.9	R7.2.28	
三宿小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ
駒沢小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ
旭小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.4～R7.10	R7.10.14	
弦巻小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ
三軒茶屋小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.5～R7.12	R7.11.28	
池尻小学校	(2)	防災機能強化	校	-	R7.5～R7.12	R7.11.14	
東深沢小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ

東玉川小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
桜町小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
瀬田小学校(Ⅲ期工事)	(1)	危険改築	屋	R	R5.9～R8.3	R8.1.16		改築事業に伴う解体工事含む R8.1.16とりこわし完了
塚戸小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
明正小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
八幡山小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
給田小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
千歳小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
喜多見小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
千歳台小学校	(2)	大規模改造(空調)	校	-	R7.11～R8.5		事業とりさげ	
弦巻中学校(Ⅰ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.9～R10.3	R8.3.31		R8年度とりこわし予定
弦巻中学校(Ⅰ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.9～R10.3	R8.3.31		R8年度とりこわし予定
弦巻中学校(Ⅱ期工事)	(1)	危険改築	校	R	R7.9～R10.3	R8.3.31		改築事業に伴う解体工事 耐力度4,833点、4,924点、4,559点 R8年度とりこわし予定
弦巻中学校(Ⅱ期工事)	(1)	不適格改築	校	R	R7.9～R10.3	R8.3.31		改築事業に伴う解体工事 R8年度とりこわし予定
弦巻中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(新增築)	-	R	R7.9～R10.3		事業とりさげ	
弦巻中学校(Ⅰ期工事)	(5)	単独校調理場(改築)	-	R	R7.9～R10.3		事業とりさげ	
用賀中学校(Ⅰ期工事)	(2)	大規模改造(バリアフリー)	校	-	R7.5～R8.10		事業とりさげ	