

世田谷区役所通り電線共同溝工事等委託契約変更

- | | | |
|---|-------|---|
| 1 | 契約件名 | 世田谷区役所通り電線共同溝工事等委託 |
| 2 | 契約金額 | 619,022,432円 |
| 3 | 工 期 | 議決工期 令和7年10月31日
変更工期 令和8年10月30日 |
| 4 | 相 手 方 | 東京都港区海岸一丁目11番1号
東電タウンプランニング株式会社
代表者 鈴木 祐 輔 |
| 5 | 変更理由 | ① 工事着手後、地中障害物が発見され、管路等設置に伴う追加の試掘や再掘削工事が必要となるとともに、配管ルート変更等の設計の見直しが必要となったため。
② 工事着手後、地域住民への騒音及び振動対策のため、夜間工事を予定していた工程の一部を昼間に施工する等、工事工程及び施工方法を見直す必要が生じたため。 |