

令和7年11月10日
財 務 部 経 理 課

世田谷区立玉川野毛町公園第2期拡張工事請負契約変更

- 1 契約件名 世田谷区立玉川野毛町公園第2期拡張工事
- 2 契約金額 545,483,279円
- 3 工 期 議決工期 令和8年3月20日
変更工期 令和8年7月1日
- 4 相 手 方 東京都世田谷区玉川二丁目2番1号
石勝岩城建設共同企業体
代表者 東京都世田谷区玉川二丁目2番1号
株式会社石勝エクステリア
代表者 大 柴 信 吾
構成員 東京都世田谷区深沢八丁目7番13号
株式会社岩城
代表者 岩 城 隆
- 5 変更理由 同敷地内の拠点施設他新築工事が入札不調により、工期が約3か月後ろ倒しになったことに伴い、当該新築工事竣工後に予定していた外構工事も延伸する必要があるため。