

令和5年2月10日
 保 育 部
 保育認定・調整課
 保育運営・整備支援課

令和5年4月認可保育園等の申込状況等について

1 保育入園申込みの状況等について

認可保育園等への令和5年4月入園申込み（一次）は、昨年11月21日までの締切時点で申込者数が計6,000人となり、前年と比べ117人減少したが、入園可能数を上回る申込状況となっている。

待機児童数については今後の利用調整の結果を踏まえ確定することになる。

< 令和5年4月入園申込み(一次)等の状況 > カッコ内は前年度比較 (人)

		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
一 次	申込者数	1,676 (100)	2,635 (161)	694 (61)	735 (86)	173 (19)	87 (12)	6,000 (117)
	入園可能数	1,678 (16)	1,548 (11)	346 (37)	304 (25)	50 (14)	43 (21)	3,969 (92)
	内定者数	1,436 (40)	1,605 (10)	386 (34)	393 (20)	64 (36)	32 (8)	3,916 (148)
	非内定者数 (-)	240 (60)	1,030 (171)	308 (27)	342 (66)	109 (17)	55 (4)	2,084 (31)
	のうち育児休業延長希望者	100 (8)	387 (61)	27 (4)	12 (0)	3 (2)	1 (1)	530 (60)


【参考】

< 令和4年4月入園申込み(一次)等の状況 > カッコ内は前年度比較 (人)

		0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	合計
	申込者数	1,776 (149)	2,474 (30)	755 (114)	821 (111)	192 (23)	99 (9)	6,117 (102)
	入園可能数	1,662	1,559	383	329	64	64	4,061
	内定者数	1,476	1,615	420	413	100	40	4,064
	非内定者数 (-)	300	859	335	408	92	59	2,053
	のうち育児休業延長希望者	108	326	23	12	1	0	470
待機児童数		0	0	0	0	0	0	0

< 保育総定員数・認可保育園等申込者数・保育待機児数の推移 >

(人)



2 (仮称)代沢二丁目保育施設の開設時期の延期について

(仮称)代沢二丁目保育施設(代沢2-42、区立池之上小学校内)については、現在改築中の池之上小学校の一部を保育事業者(社会福祉法人 和順福祉会)へ貸し付け、保育事業者が内装工事を実施のうえ、令和6年4月に私立認可保育園として開設する予定であった。

しかし、この度、池之上小学校改築工事において、地中空洞による杭工事の遅延などにより工事期間が延伸することとなったため、保育事業者とも調整して合意を得たうえで整備スケジュールを修正し、私立認可保育園の開設時期を令和7年4月に延期する。

今後のスケジュール(予定)

- 令和5年度 小学校改築工事
- 令和6年4月～ 保育園内装工事
- 8月 小学校・保育園建物完成、仮校舎から新校舎へ移転
- 9月～ 小学校開設、保育園開設準備・入園申込開始
- 令和7年4月 保育園開設