

本庁舎等整備に係るスケジュールの変更等について

1 主旨

本庁舎等整備については、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う区の緊急対策に基づき、令和2年5月以降の施工者選定に関する手続きを保留し、今後の厳しい財政状況を見据え、事業全体で約15億円の経費縮減を図った。

厳しい財政状況においても、感染症対策も含め、本庁舎等の災害対策機能の強化は喫緊の課題であることから、中期財政見通しを慎重に見極めた上で、本庁舎等整備を進めることとした。

これに伴い、新たな今後のスケジュール等について報告する。

2 本庁舎等整備概算事業費等の見直しについて

資料1-1、1-2のとおり。

3 本庁舎等整備の工事スケジュールについて

施工者選定期間を踏まえて設定した工事契約時期を基に工事スケジュールを見直した。

資料1-3のとおり。