

当面の進め方について

1 今年度の基本設計の進め方について

本庁舎等整備については、多岐にわたる課題を検討するため、本年4月より、本庁舎等整備推進委員会を設置し、本委員会に「働き方・執務環境」「区民サービス・窓口」「防災・危機管理」「環境」「区民会館」「施設計画」のテーマごとに6つの分科会を設け、現在、本庁舎等整備に向けた諸課題について具体的な検討を進めているところである。

今後、佐藤総合計画のプロポーザル提案をもとに、庁内での検討内容を、CM（コンストラクション・マネジメント）業務委託業者に専門的な知見から技術的な検証・整理などの支援も受けながら、全体配置や各階構成の考え方を基本設計方針（案）として取りまとめ、2月28日の地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会に報告する予定である。

については、本方針（案）策定にあたっての具体の調査、検討について、本委員会の下部組織である検討部会で行い、その結果について、2月16日開催の本委員会で報告することとする。

2 当面のスケジュール（予定）

- | | | | |
|-------|-------|-----------------------|---|
| 平成30年 | 1月12日 | 本庁舎等整備推進委員会 検討部会（第2回） | ・執務スペース必要面積の算定条件について
・駐車場・駐輪場について
・部署配置について |
| | 29日 | 本庁舎等整備推進委員会 検討部会（第3回） | ・レイアウト方針について
・フロア構成について |
| 2月 | 8日 | 本庁舎等整備推進委員会 検討部会（第4回） | ・基本設計方針（案）について
（全体配置、各階構成など） |
| | 16日 | 本庁舎等整備推進委員会 | ・基本設計方針（案）について
（全体配置、各階構成など） |
| | 28日 | 地方分権・本庁舎整備対策等特別委員会 | ・基本設計方針（案）について
（全体配置、各階構成など） |