

# 運行計画ルート等に関する 関係機関協議の経過報告


停留所等の課題(停留所等の課題の評価)

# 停留所等の課題(停留所等の課題の評価)

## ● 停留所等の課題の評価

- 交通管理者との現地確認の結果を踏まえ、停留所(案)に対する設置の可否を4段階で評価

停留所(案)の評価結果		
設置可		●
要検討	課題大	●
	課題小	●
設置不可		●



※停留所(案)は、現段階の素案であり、地権者等の合意は得ておりません。

# 停留所等の課題(停留所等の課題の評価)

## ●停留所別の課題の内容

停留所 番号	課題の 評価結果	課題の内容
1	課題小	事業者との調整
3	課題小	車両出入り口の位置を考慮し、設置位置の変更が必要
4	課題大	待ちスペースでの安全対策等が必要
5	課題大	車両出入口の位置を考慮し、設置位置の変更が必要（候補地なし）
6	課題大	設置位置を公共施設敷地内に変更することが必要
8	課題小	安全にバス待ちができる場所への設置位置の変更が必要
9	課題大	安全にバス待ちができる場所への設置位置の変更が必要
10	設置不可	隣接する車両出入口との距離が確保できないため設置不可
13	課題小	車両出入口の位置を考慮し、設置位置の変更が必要（候補地あり）
14	課題大	車両出入口の位置を考慮し、設置位置の変更が必要（候補地なし）
16	課題大	車両出入口、交差点の位置を考慮し、設置位置の変更が必要（候補地なし）
17	課題大	車両出入口の位置を考慮し、設置位置の変更が必要（候補地なし）
21	課題大	事業者との調整、城山通りからの右折

# 停留所等の課題(停留所等の課題の評価)

## ●停留所別の課題の解決策(案)

停留所番号等	課題の評価結果	課題の解決策(案)
1	課題小	事業者との合意形成
3	課題小	設置場所を移動
4	課題大	白線ラインテープ等で待ちスペースを確保
5	課題大	大幅な設置場所の移動※隣接バス停との距離が近いため再検討が必要
6	課題大	大蔵地区会館前の花壇等撤去によるスペース確保を協議
8	課題小	設置場所の移動(周辺の電柱横への移動)
9	課題大	大蔵第二運動場への乗入、星美学園前歩道の利用を協議
10	設置不可	代替箇所なし
13	課題小	設置場所を移動
14	課題大	車庫地権者との合意形成
16	課題大	車庫地権者との合意形成、交差点付近での安全対策
17	課題大	車庫地権者との合意形成
21	課題大	事業者との合意形成、城山通りから右折する際の安全対策