令和８年１１月１０日
財 務 部 経 理 課

議会の委任による専決処分の報告
（世田谷区立瀬田小学校校庭整備他工事）

１　契約件名　　世田谷区立瀬田小学校校庭整備他工事

２　相 手 方　　東京都世田谷区三宿二丁目３６番９号
日勝スポーツ工業株式会社
代表者　岡　田　一　良

３　契約金額　　議決金額　２７３，０５０，８００円
変更金額　３１４，１７１，０００円

４　工　　期　　令和８年１１月３０日

５　変更理由　　①令和８年３月適用の公共工事設計労務単価に係る特例措置のため。
②工事に伴い発生した土砂等に想定以上の建設廃棄物が混入しており、当初予定していた受入れ先での処分が困難となり、搬出先の変更が必要となったため。
③工事着手後、周辺への飛砂防止対策の強化が必要となったことから、防砂ネットの高さを変更するため。

６　専決処分日　　令和８年１０月３０日