※工程が本表に収まらない場合は、別途作成してください。

工　程　表

（建築物解体工事の場合）

作業内容	月日																			
	(曜日)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)	(　)

※記入例

作業内容	月日	5/15	5/16	5/17	5/18	5/19	5/20	5/21	5/22	5/23	5/24	5/25	5/26	5/27	5/28	5/29	5/30	5/31	6/1	6/2	6/3
	(曜日)	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土
養生シート等の設置																					
重機の搬入																					
障害物の除去																					
建具、畳等の撤去																					
石育ボードの手壊し																					
手作業によるかわら降ろし																					
機械併用の上屋解体																					
木材等の積込搬出																					
混廃の積込搬出																					
基礎・土間の解体																					
コン塊の積込・搬出																					
養生シート等の撤去																					
整地・完了																					