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用地取得および埋蔵文化財調査の状況

用地取得の状況

埋蔵文化財調査の状況

令和元年12月末

東名JCT 中央JCT 青梅街道IC 大泉JCT 合計

面積
ベース

買収 99% 99% 28% 99% 93%

区分地上権 94% 95% 19% 100% 82%

合計 97% 98% 24% 99% 89%

件数
ベース

買収 96% 99% 36% 99% 92%

区分地上権 85% 91% 19% 100% 78%

合計 91% 96% 26% 99% 86%

東名ＪＣＴ 中央ＪＣＴ 青梅街道ＩＣ 大泉ＪＣＴ 合計

進捗率 96% 100% 0% 100% 87%

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

(仮称)
青梅街道IC

(仮称)中央JCT

(仮称)
東八道路IC

(仮称)
目白通りIC

大泉JCT

(仮称)東名JCT

：大深度トンネル部

：用地買収部

：区分地上権取得部

凡例

換気所発進立坑
換気所

換気所 換気所

発進立坑

※進捗率＝
調査済み面積

調査対象面積
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