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（仮称）世田谷区教育総合センター構想（案）について 

 
 
 
 
１ 主旨 
  教育委員会では、「世田谷区新教育センター基本構想検討委員会」を設置し、新たな教育

センターの機能面の検討を進め、『（仮称）世田谷区新教育センター構想（素案）』を平成２

８年１月に取りまとめた。 
  平成２８年度は、新たに「（仮称）世田谷区新教育センター施設基本構想策定委員会」を

設置し、施設面の基本構想の検討を始めた。教員アンケート等、多様な手法で区民や教職

員等の意見聴取を行うとともに、引き続き基本構想検討委員会において、運営体制、組織

イメージ、事業内容などの検討を進め、機能面の検討結果と新たに行った施設面の検討を

併せ、改めて「（仮称）世田谷区教育総合センター構想（素案Ver.2）」として取りまとめ、

パブリックコメントを行った。 
  各検討委員会での意見やパブリックコメントでの意見・提案等を踏まえ、「（仮称）世田

谷区教育総合センター構想（案）」を取りまとめたので、報告する。 
 
２ 構想（案）の内容 
（１）（仮称）世田谷区教育総合センター構想（案）概要版 
（２）（仮称）世田谷区教育総合センター構想（案） 
  １）新たな教育センターの整備に向けて 
２）構想の策定にかかる基本的な考え方 

  ３）新たな教育センターの基本方針 
  ４）新たな教育センターの機能 
  ５）新たな教育センターの各機能と運営・事業展開の方向 
  ６）新たな教育センターの組織運営のあり方 
  ７）新たな教育センターの施設構想 
  ８）今後の取り組み 
  資料編 
 
３ パブリックコメントの実施結果について 
  別紙１「（仮称）世田谷区教育総合センター構想（素案Ver.2）パブリックコメントにつ

いて」のとおり。 
 
４ 構想（素案Ver.2）からの主な修正点 
（１） 新学習指導要領の告示を踏まえた記述への変更 
（２） 特別支援教育に関する記述の充実 
（３） いじめや不登校の課題に対する対応等の記述の充実 

（付議の要旨）世田谷区の教育推進の中核的な拠点として、幼稚園・保育所等と小・中学校

を支援する「（仮称）世田谷区教育総合センター」の整備について、機能面と施設面の検討

を構想（案）として取りまとめたので、報告する。 



（４） 幼児教育センター機能については、「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」の策定

に向けた取り組みを踏まえ、乳児期を含めた「乳幼児教育・保育」として、内容を修正 
（５） （仮称）世田谷区教育総合センターが、教職員だけでなく、子どもや保護者、地域

からも親しまれる施設として、世田谷区の教育にかかわる様々な取り組みを行い、賑わい

を創出していく視点での修正 
（６） 機能・施設検討等を踏まえた組織運営・施設構想の修正、及びゾーニング案の掲載 
 
５ 施設の概要 
 （１）敷地概要 
   １）所在地：世田谷区若林5丁目38番1号 

２）敷地面積：5，696.57㎡（予定） 

※国有地及び区有地（飛地）、都市計画道路補助52号線予定地を除く 

   ３）用途地域：第一種中高層住居専用地域（建ぺい率：60％／容積率：200％） 

 （２）建物概要 
   １）現況建物概要 

①教育センター(昭和63年竣工)  所在地 世田谷区弦巻３丁目16番8号 

敷地面積 5,121.09㎡、既存施設延床面積 1197.9㎡ 

(郷土学習室・プラネタリウムを除く教育センター専用面積) 

主な施設 研修室(５室)、総合教育相談室、就学相談室等 

②ほっとスクール城山(昭和43年竣工）所在地 世田谷区豪徳寺２丁目１０番９号 

敷地面積 1,534㎡、既存施設延床面積 485㎡ 

主な施設 教室(２室)、体育館、相談室、事務室 等 

２）整備施設 
（仮称）世田谷区教育総合センター 延床面積 約4,500㎡ 

主な諸室 (仮称)研究センター、(仮称)交流ロビー、事務室、ほっとスクール 

（３）その他 
   運営形態：直営（一部施設管理業務等委託） 
 
６ 施設整備手法等 
  若林小学校跡地活用方針に基づき、若林小学校解体後に、（仮称）世田谷区教育総合セン

ターを整備し、ほっとスクール城山を複合化する。 
 
７ 概算経費 
（１） 施設整備費 

約２７億円（基本設計、実施設計、解体工事費、建設工事費（約２３．４億円）） 
※ 今後、公共施設等総合管理計画に基づき、仕様の簡素化等、コストを抑制するた
めの工夫を徹底し、建設工事費の縮減を図る。 

（２） 施設維持運営費（想定） 
約１．３億円／年（法定保守、光熱水費、管理運営委託料等） 
※ 類似施設等からの試算による。 
 



８ 今後の予定 
  平成２９年 ５月２２日   教育委員会報告（構想案） 
       ５月２４日   文教常任委員会報告（構想案） 
       ６月下旬    住民説明会 
               教育総合センター構想策定 
       ７月      基本設計（７月～平成３０年３月） 

       ７月下旬    教育委員会報告（基本設計に向けた取り組み） 
文教常任委員会報告（基本設計に向けた取り組み） 

  平成３０年１月２６日   庁議準備会（基本設計案） 
       ２月 ９日   政策会議（基本設計案） 
       ３月下旬    教育総合センター基本設計策定 
       ４月      教育委員会報告（基本設計） 
               文教常任委員会報告（基本設計） 
  平成３０年度       実施設計 
  平成３１年度～３３年度  若林小学校校舎解体 

（仮称）世田谷区教育総合センター建設工事 
  平成３３年度       開設 


