
令和５年２月６日 

財 務 部 経 理 課 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（世田谷区本庁舎等整備工事） 

 

１ 契約件名  世田谷区本庁舎等整備工事 

 

２ 相 手 方  東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 

大成建設株式会社東京支店 

代表者 奥 畑 浩 一 郎 

 

３ 契約金額  既定金額   ３６，４１０，０００，０００円 

変更金額   ３６，６１０，８９３，０００円 

専決金額   ３９，２８５，４１１，０００円 

 

４ 工  期  令和９年１０月１５日 

 

５ 変更理由  ①工事請負契約約款第２５条第１項から第４項の規定に基づき、賃金水

準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。 

        ②ＤＸ推進に向け、庁内ネットワークの無線ＬＡＮ化、ＩＰ電話の導入、

議会のオンライン対応等を実施することとしたため。 

        ③区民会館の静粛性確保に向け、空調ダクトの仕様等を変更する必要が

生じたため。 

        ④省エネ性能の更なる向上が見込めるよう、窓ガラス及び断熱材の仕様

を変更するため。 

        ⑤公共施設における建築設計基準が見直されたこと等に伴い、排水計画

の変更が必要となったため。 

 

６ 専決処分日  令和５年１月１１日 


