
令和５年５月１８日  

財 務 部 経 理 課  

 

議会の委任による専決処分の報告 

（仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事） 

 

１ 契約件名  仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事 

 

２ 相 手 方  東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 

神興・中秀建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 

            神興建設株式会社 

            代表者 山 家 茂 夫 

構成員 東京都世田谷区北烏山三丁目７番４号   

            株式会社中秀工業 

            代表者 中 村 大 路 

 

３ 契約金額  既定金額   ９１９，４９０，０００円 

変更金額   ９７３，１１３，０２０円 

専決金額   ９６８，３８３，０２０円 

 

４ 工  期  令和５年４月２８日 

 

５ 変更理由  ①工事監理事業者が配筋に係る変更の報告を区に適切に行わなかった

ことによる工期延伸に伴い、共通仮設費、現場管理費や一般管理費等

が増加したため。 

②施設運営方法を再検討した結果、一部の家具の仕様変更が必要とな

り、工事での設置を取りやめ、別途発注することとしたため。 

 

６ 専決処分日  令和５年４月２１日 


