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令和５年８月４日 

障 害 福 祉 部 

子ども・若者部  

 

（仮称）世田谷区立弦巻統合保育園施設整備方針（案）について 

 

（付議の要旨） 

（仮称）世田谷区立弦巻統合保育園施設整備方針（案）を取りまとめたので、 

その概要を決定する。 

 

１ 主旨 

区立保育園の再整備計画については、令和４年７月 28 日の福祉保健常任委員

会において、「「区立保育園の今後のあり方」に基づく新たな再整備計画について

（以下「計画」という。）」として、当面の移転や統合等のスケジュールを報告し

たところである。 

当該計画の一つで、また、「世田谷区公共施設等総合管理計画」にも計画してい

る区立松丘幼稚園跡地を活用して整備する区立弦巻保育園と区立西弦巻保育園

の統合園（（仮称）世田谷区立弦巻統合保育園。以下「統合園」という。）の整備

方針（案）を取りまとめたので、その概要を決定する。 

 

２ 整備方針の概要 

（１）基本的な考え方 

①弦巻保育園と西弦巻保育園の統合 

弦巻保育園（築 54 年）及び西弦巻保育園（築 45 年）の統合園を近距離に

ある松丘幼稚園跡地を活用して整備する。 

なお、松丘幼稚園については、令和４年８月に策定した「区立幼稚園集約

化等計画」において、令和８年度以降に桜丘幼稚園に集約化することを示し

ている。 

②障害児通所施設の設置 

障害福祉部において策定する「障害児通所施設等の整備の基本的な考え方

について」に基づき、世田谷区全体における需要に応えるために障害児通所

施設（重症心身障害児事業含む）を計画的に整備するとともに、施設整備に

かかる財政的負担軽減、将来的な双方の施設の子どもたちの交流も視野に、

統合園において複合化する。 

③跡地活用 

跡地については、子ども・子育て施策や上馬保育園等の再整備時の仮園舎

等としての活用を検討していく。 

  ④整備手法 

基本構想策定の際に、様々な整備手法について検討していく。 
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（２）施設の概要 

①整備地の概要 

所 在 地 世田谷区弦巻５丁目 21 番 10 号 

敷 地 面 積 1,653 ㎡ 

用途地域等 
第一種低層住居専用地域 ／ 容積率：150％ ／ 

建ぺい率：60％ ／ 第一種高度地区 ／ 準防火地域 

建 物 概 要 

（松丘幼稚園） 

鉄筋コンクリート造２階建て ／ 延床面積：696㎡  

昭和48年建築（築50年） 

②統合園の定員 

   ０～５歳児クラスで、143 人を想定している。          （人） 

    ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

統合園 6 18 26 31 31 31 143 

   〔参考：令和５年４月１日現在定員〕               （人） 

    ０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳 計 

弦巻保育園 － 16 16 19 20 20 91 

西弦巻保育園 9 15 17 19 20 20 100 

③整備する建物の概要 

（ア）統合園の延床面積は、世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関

する条例等に基づき、定員 143 人に必要な保育室等を整備するため、必要

な延床面積を約 1,200 ㎡とする。 

（イ）世田谷区公共施設設計仕様書（保育園）に基づきに、次のような諸室等

の整備を想定している。 

０～５歳児各保育室、ランチルーム、園庭、事務室、調理室、トイレ

（乳幼児、大人用）、休憩室、更衣室、駐輪場等 

  ④障害児通所施設 

    医療的ケア児にも対応した障害児通所施設事業（重症心身障害児事業含

む）を実施するために必要な延床面積約 230 ㎡（花見堂複合施設における通

所施設と同規模）に加え、送迎用の駐車場を２台分確保する。 

また、施設対象部分をスケルトン状態で事業者に貸し付けたうえで、事業

者が都補助金を活用しながら開設に必要な整備を実施し、運営を行う。 

主たる対象：医療的ケアを必要とする重症心身障害児及び障害児 

定   員：重症心身障害児施設（児童発達支援）５人 

児童発達支援と放課後等デイサービスとの多機能事業 10 人 

 

３ 概算経費 

(１) 概算事業費（設計費、建設工事費、解体費） 

約 10.4 億円 

    〈内訳〉設 計 費：約 0.9 億円 

建築工事費：約 8.7 億円 

         解体工事費：約 0.8 億円 

※概算事業費には、園庭整備費、擁壁改修費、外構・植栽・遊具・駐輪場

整備費並びにＺＥＢ化にかかる工事費及び設計費は含んでいない。 

※障害児通所施設事業者等が負担する内装工事費を除く。 
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（２）施設維持管理費 

統 合 園：約 971 万円／年 

障害児通所施設：約 249 万円／年 

※同規模の既存区立保育園を参考に、施設維持管理単価を抽出し、当該

施設の延床面積を乗じて算出 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

令和５年 ９月  福祉保健常任委員会、子ども・若者施策推進特別委員会報告 

10 月～ 基本構想策定支援事業者選定（プロポーザル） 

５～６年度  基本構想 

６年度    基本設計 

７年度     実施設計、旧園舎解体設計 

８年度以降  旧園舎解体工事 

９年度以降  建築工事 

10 年度以降  竣工 

11 年度以降  統合園等運営開始 

 

  
年度 5 6 7 8 9 10 11 12

桜丘幼稚園

(仮称)弦巻統合園
（現松丘幼稚園）

弦巻保育園
西弦巻保育園

幼稚園集約化による移転

基本構想 建築工事 保育園運営開始

通所施設運営開始

保育園運営

移転

通所施設 内装整備

開園
準備

跡地については、子ども
・子育て施策や上馬保育
園等の再整備時の仮園舎
等としての活用を検討

幼稚園運営 集約化園運営

基本設計 実施設計 解体工事
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【参 考】施設の位置・現況概要 

（１）位置図 

 
 
 
（２）現況図（松丘幼稚園） 
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