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令和６年 12 月３日 

庁舎整備担当部 

 

世田谷区本庁舎等整備工事請負契約の変更について 

 

１ 主旨 

世田谷区本庁舎等整備工事（以下、「本工事」という。）は、現在、令和８年９月中旬の２期

棟竣工に向けて、工事を進めている。このたび、受注者である大成建設株式会社東京支店（以

下、「大成建設」という。）への年度払いのため、本年５月、６月、９月に本委員会に報告した

スライド条項に基づく変更等にかかる金額をとりまとめた。 

本工事は、令和３年第１回臨時会での議決を得て契約を締結した後、区長の専決処分により

契約金額を変更してきたところであるが、令和６年第３回定例会における区長の専決処分事項

の指定について（令和６年 10 月 18 日世田谷区議会議決）の議決により、議会の議決を得た契

約に係る１億 8000 万円以上の増額については区議会での議決に付すこととなった。 

このため、今回の変更契約の締結にあたり、令和７年第１回区議会定例会に議案を提出する。 

 

２ 契約等概要 

（１）相手方 

 東京都新宿区西新宿六丁目８番１号  

 大成建設株式会社東京支店 常務執行役員支店長 中村 有孝 

（２）契約金額 

 当初  （令和３年５月） 36,410,000,000 円 

 現在  （令和６年１月） 40,699,505,000 円 

 今回変更         41,543,000,000 円 

（現在より、約 843,495,000 円の増額：計数調整中） 

（３）今回変更の理由 

変更理由は以下①から⑤のとおり。なお、それぞれの内容については、本年度の本特別委員

会において、報告済みである。 

① 工事請負契約約款第 25 条第６項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る

費用を追加する必要が生じたため。 

② 現位置で保存することを想定していた樹木について、着工後の試掘の結果、根部分が新

設工作物と干渉することが判明し、当該樹木を伐採し、新植する必要が生じたため。 

③ 令和３年度に移植した樹木について、猛暑等の影響を受け枯損したことから、当該樹木

を伐採し、新植する必要が生じたため。 

④ 着工後、第一庁舎及び第三庁舎において、事前調査が困難であった天井裏等より、アス

ベスト含有建材が発見され、撤去・処分等が追加で必要となったため。 

⑤ 西棟１・２階をつなぐエスカレーターについて、区民窓口の来庁者数が増加したことか

ら、エスカレーターの設置を取り止め、利用者の利便性確保のため、窓口レイアウトを

変更し待合スペースの拡充が必要となったため。 
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３ 契約金額の変更経緯 

当初契約以降の契約金額の変更経緯及び主な変更理由等を以下の表に示す。 

 

表 本工事請負契約にかかる当初契約からの契約金額の変更経緯 

契約締結日 契約金額 主な変更理由  委員会への報告等※ 

令和３年  

５月 20 日 

364 億

1000 万円 

（当初契約）  

令和３年 

12 月 22 日 

(専決処分） 

366 億

1089 万３

千円 

 

・公共工事設計労務単価に係る特例措置

適用 

・アスベスト撤去費、電話・通信線の切

り回し費等の追加 

令和３年 12 月６日 

特別委員会 

 

令和５年 

１月 11 日 

(専決処分） 

 

392 億

8541 万１

千円 

・スライド条項適用 

 

令和４年 12 月５日 

特別委員会 

・ＩＰ電話の導入等、ＤＸ推進のための

追加対応 

・断熱仕様等、建物仕様の向上 

・地中障害物の撤去等、想定外の既存状

況への対応 

令和４年 12 月 16 日 

特別委員会 

 

令和６年 

1 月 22 日 

(専決処分） 

406 億

9950 万５

千円 

・スライド条項適用 

・建築基準法関係規定適合対応 

・地中障害物の撤去等、想定外の既存状

況への対応 

・議会オンライン等対応 

令和５年 12 月５日  

特別委員会 

 

(今回変更） 415 億

4300 万円

（計数調

整中） 

・既存樹木（けやき）の伐採、新植等 

 

令和６年５月 28 日 

特別委員会 

・スライド条項適用 令和６年６月 17 日 

特別委員会 

・移植樹木枯損に伴う樹木伐採及び新植 

・アスベスト撤去費 

令和６年９月 ４日 

特別委員会 

・西棟１・２階エスカレーターの中止 

 

令和６年９月 25 日 

 特別委員会 

※特別委員会は、令和５年４月 30 日以前はＤＸ推進・公共施設整備等特別委員会、同年５月

１日以降はＤＸ・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会を示す。 

 

４ 今後の予定 

 令和７年２月 企画総務常任委員会報告（契約金額変更にかかる工事請負契約変更） 

    ２月 第１回区議会定例会提案（契約金額変更にかかる工事請負契約変更） 

    ３月 本件議決後、大成建設と変更契約の締結 

    ３月 工事請負代金の年度払い（令和６年度分） 


