
令和７年５月２６日 

教育委員会事務局 

 

区立小学校体育館における暑熱対策実施時期の変更について 

 

１．主旨 

区立小学校体育館の暑熱対策について、令和７年２月の教育委員会にて報告を行ったが、

契約に向け必要空調能力を精査し、機器の選定を行ったところ、各学校への空調設備の増設

時期に変更が生じたため、報告する。 

 

２．小学校体育館の暑熱対策 

（１）空調設備増設 

   ※ＥＨＰ：電気式空調設備  ＧＨＰ：ガス式空調設備 

① 令和７年２月教育委員会報告時点 

令和７年７月上旬目途     ＥＨＰ２２校 

② 令和７年５月現在 

    令和７年６月中旬～７月上旬  ＥＨＰ ９校 

        ７月中旬～８月下旬  ＥＨＰ ６校 

ＧＨＰ ４校＋令和８年度から前倒し５校 

        ９月  ～１０月   ＧＨＰ ３校 

合計            ２７校 

   【変更理由】 

  令和７年７月上旬を目途に増設するとしていた２２校について、体育館空調環境

調査の速報値により、電気容量に余裕があると判断しＥＨＰを増設することとして

いたが、年度末の最終結果を踏まえ、必要冷房能力の精査を行ったところ、１３校

の学校で不足することが判明した。 

  １３校のうち、電気容量に余裕がありＥＨＰのまま能力を増加する６校、および

能力の不足を補うためにＥＨＰからＧＨＰに変更する４校については、「７月中旬

～８月下旬」に変更する。また、容量の大きいＧＨＰに変更する３校については、

機器の確保に時間を要することから「９月～１０月」に変更する。 

  なお、令和８年度にＧＨＰ増設予定の学校のうち、５校について、校舎棟の工事

と合わせ、前倒しして「令和７年７月中旬～８月下旬」に増設する。 

 

  （２）窓面および屋根天井面対策の前倒し実施 

空調設備増設が当初より遅れる１３校について、各学校の状況に合わせた遮熱対策

（遮熱カーテン・天井への遮熱シート）を、６月より先行して順次実施する。 

 

３．今後の対応 

 本委員会報告後、対象校（２７校）に対し、工事スケジュールを周知する。 
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（別紙） 

 

区立小学校体育館空調設備増強スケジュール（修正版） 

 

 

令和７年２月文教常任委員会報告時点 令和７年５月現在 

令
和
７
年
度 

【令和７年７月上旬目途 ＥＨＰ２２校】 

太子堂小、桜小、多聞小、松沢小、駒沢小、   

中里小、上北沢小、経堂小、赤堤小、城山小、

京西小、東深沢小、桜町小、中町小、塚戸小、

烏山北小、芦花小、船橋小、砧南小、給田小、

千歳台小、下北沢小 

【令和７年６月中旬～７月上旬：ＥＨＰ９校】 

太子堂小、桜小、多聞小、松沢小、上北沢小、 

城山小、烏山北小、給田小、下北沢小 

【令和７年７月中旬～８月下旬：ＥＨＰ６校】 

駒沢小、赤堤小、塚戸小、船橋小、中里小、 

東深沢小 

【令和７年７月中旬～８月下旬：ＧＨＰ９校】 

京西小、桜町小、芦花小、千歳台小、 

中丸小、二子玉川小、用賀小、山野小、喜多見小 

【令和７年９月～１０月：ＧＨＰ３校】 

経堂小、中町小、砧南小 

計 ２７校 

 

【令和８年３月～６月：ＧＨＰ６校】 

東玉川小、八幡山小、千歳小、 

三宿小、弦巻小、明正小 令
和
８
年
度 

【令和８年度 ＧＨＰ８校】 

中丸小、二子玉川小、東玉川小、用賀小、   

八幡山小、山野小、千歳小、喜多見小 
 

令
和
９
年
度
ま
で 

【令和８～９年度 ２１校】 

三宿小、桜丘小、旭小、松原小、駒繋小、    

弦巻小、山崎小、代田小、三軒茶屋小、松丘小、

池尻小、笹原小、奥沢小、尾山台小、九品仏小、

等々力小、玉堤小、祖師谷小、明正小、武蔵丘

小、希望丘小 

【令和８～９年度 １８校】 

桜丘小、旭小、松原小、駒繋小、山崎小、代田小、

三軒茶屋小、松丘小、池尻小、笹原小、奥沢小、

尾山台小、九品仏小、等々力小、玉堤小、 

祖師谷小、武蔵丘小、希望丘小 
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