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庁舎整 備担 当部 

 

世田谷区本庁舎等整備工事の着工に向けた準備状況について 

 

１ 主旨 

世田谷区本庁舎等整備工事については、３期にわたり、75 ヶ月間の工期をもって、

現在の敷地内にて庁舎機能を維持しながら、現庁舎の解体と新庁舎の建設を組み合わせ

て進めるものである。近隣住民等に対する工事説明や工事中の安全な歩行者通路の確保

に向けた作業等、着工に向けた現在の準備状況について報告する。 

 

２ 工事説明について 

（１）工事説明資料の配布【資料１】（６月８日～11日） 

区役所敷地の周辺街区及び世田谷区役所通り沿道の約 1,300世帯に対し工事説明

資料を配布。 

（２）工事説明動画の配信（６月８日～） 

本庁舎等整備の概要、工事説明の動画を YouTube世田谷公式チャンネルに掲載。 

（３）家屋調査の実施（６月 14日～） 

工事範囲に近接する家屋（48棟）について、工事による家屋への影響の有無の判

断資料作成のため、工事着手に先立ち、調査会社による家屋調査を実施。 

（４）作業所ホームページの開設（６月８日～） 

施工者（大成建設株式会社東京支店）による世田谷区本庁舎等整備工事作業所ホ

ームページを開設。工事に関する区民、事業者からの問い合わせ窓口を案内するほ

か、工事の進捗状況等の周知を行う。 

※ホームページアドレス https://constsetagaya.jp 

 

３ １期工事範囲の仮囲いについて【資料２】（６月 14日～７月 17日） 

１期の工事施工範囲の周囲に高さ３ｍの仮囲いを設置する。併せて、仮囲い設置後

の歩行者通路となる部分の支障物を撤去する。 

 

４ １期工事の工程表について【資料３】 

令和５年７月完了予定の１期工事では、災害対策機能や議会施設をもつ東１期棟(地

上 10階・地下２階)及び西１期棟（地上５階・地下２階）の新築、区民会館ホールの

耐震改修を行う。 











































 



世田谷区本庁舎等整備工事（１期工事）工程表
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