
世田谷区立池之上小学校 
改築基本構想説明会 

令和２年９月４日(金) 

第１回 午後４時から午後５時 

第２回 午後７時から午後８時 
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本日の主な説明内容 

１．基本構想策定までの経緯について 

２．改築の基本的な考え方について 

３．配置計画について 

４．平面図、ゾーニング計画について 

５．主なご意見について 

６．改築スケジュール（予定）について 
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１．基本構想策定までの経緯 

１．現況調査・分析（検討課題の抽出） 

２．アンケート調査 

３．基本方針案の策定 

４．配置計画案・平面ゾーニング案の比較検討 

５．基本構想中間説明会（令和２年２月２０日） 
６．外構計画方針等の検討 

７．全体工程計画案の検討 

８．基本構想の策定（令和２年４月１４日） 

改築基本構想検討委員会（全６回開催）において
基本構想（案）を検討し、区において決定しました。 
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基本方針 

１．豊かな人間性を育てる魅力ある学校づくり 

 （例）質の高い教育活動、利用しやすい図書室 

２．児童が安全・安心な生活を送れる学校づくり 

 （例）学校の防犯機能強化、衛生的なトイレ 

３．環境にやさしく潤いのある学校づくり 

 （例）太陽光発電、ビオトープの確保 

４．地域に愛される学校づくり 

 （例）アカマツの保存、国際交流の促進 

５．地域を守る学校づくり 

 （例）防災機能（避難所等）の充実 
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２．改築の基本的な考え方 

１．校舎棟、体育館棟、プール棟を含め、全面
改築とします。 

 

２．保育施設との複合化を図ります。 

 

３．北沢中学校第二校舎（旧北沢小学校）の施
設を仮校舎とし、仮設校舎は建設しません。 

5 



計画建物の規模 

建物（棟） 既存 
（第二校舎） 整備方針 

池
之
上
小
学
校 

校舎棟 ３，９０７㎡ 

約６，８５０㎡ 
  体育館・特別教室棟 １，３６６㎡ 

プール付属棟 １５３㎡ 

保育施設      ０㎡ 約３６０㎡ 

 延床面積合計 ５，４２６㎡ 約７，２１０㎡ 

構造・階数   鉄筋コンクリート造、地上４階建 
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３．配置計画について 
 （１）中間説明会時の配置案の検討条件 
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・建物は4階建て ・できるだけ校庭を広く確保 
・体育館の上部にプールを設置 
・工事に影響のある記念樹等は可能な限り移植 
・北側、南側道路は拡張または歩道状空地を予定 
 



（２）配置計画案決定について 

 基本構想中間説明会後の第４回基本構想検討委
員会にて協議した結果、配置計画案がＢ案（西側
校舎案）に決定しました。 

【主な選定理由】 

①学校機能（保育園、特別支援学級、給食室、新Ｂ
ＯＰ等を含む）をコンパクトにまとめることができ、校
庭を広く確保できること。 

②学校敷地の北側・東側への圧迫感や日照・通風
への影響に配慮したこと。 

③南北道路の活用により、Ａ案と比較し、工期短縮
を図れること。 
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（３）保育施設配置計画について 

１．保育施設は１階南側に配置、園庭は日当た
りの良い南側の配置とし、通園動線は学校敷
地西側の商店街に面した通路を活用することで、
小学校児童の登下校と錯綜しないよう配慮しま
す。 

 

２．定員４５名を想定し、施設面積を確保した計
画とします。 
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４．平面図、ゾーニング計画について 
（１）１階平面図 
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１階ゾーニング計画について 

１．管理諸室のうち職員室、校長室、事務室は、校
庭の視認性など管理運営に配慮し、１階に集約し
た配置とします。 

２．体育館は１階西側に配置し、自然採光及び通
風を確保するためハイサイドライトを設ける計画と
します。 

３．改築時に順次、整備を進めている新たな特別
支援学級等は、専用の玄関が配置可能で落ち着
いた環境が期待できる、１階北側に配置します。 
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（２）２、３階平面図 
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２階平面図 ３階平面図 



２、３階ゾーニング計画について 

１．普通教室は校舎２、３階の東側校庭に面し
た位置に配置します。 

２．理科、家庭科、図工、音楽の各特別教室は、
教室と同じ２、３階の校舎北側または南側に配
置します。 

３．図書室は校舎棟２階中央に設け、吹抜、ハ
イサイドライトにより自然採光、自然換気を確保
した計画とします。 
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（３）４階平面図 
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その他ゾーニング計画について 

１．地域開放ゾーン 

 これまでの校庭、体育館及び家庭科室の地域開
放に加え、改築後は新たに図書室をはじめ、多目
的ルーム、地域学校会議室、特別教室（音楽室、
図工室、理科室）についても、地域の需要等を踏
まえ開放を想定し、セキュリティー区分に配慮した
計画とします。 
 
２．区立自転車等駐車場 

 学校敷地を分割して計画することとし、児童の登
下校動線に比較的影響が少ない現在と近い位置
に設置し、現在の駐輪台数１２０台を確保する計画
とします。 

15 



アンケート、基本構想中間説明会、その他改築説明会等でのご意
見の一部について 

・工期を短くして、少しでも早く本校舎に戻してほしい。 

・周辺の道は交通量が多いので、安全面の配慮を。 

・地域の避難所として、防災性を高める。耐震・安全面は当然、収容
人数も配慮した施設に。 

・校庭や体育館をできる限り、広く確保してほしい。 

・学校内の現在ある樹木を生かしてほしい。建物の屋上・壁面の緑化
も加え、室温を下げる工夫を。 

・近隣への日照に十分配慮してもらいたい。 

・保育園ができることで、校庭や校舎に影響がないようにしてほしい。 

・児童と園児の動線が交錯しないよう、十分に検討してほしい。 

５．これまでに地域・保護者の皆様から 
いただいた主なご意見（要旨） 

          いただいた意見は、今後の基本・実施設計で詳細検討を行います。 16 



改築スケジュール概要（予定） 

令和元年度
(2019年度） 

令和2年度 
（2020年度） 

令和3年度 
（2021年度） 

令和4年度 
（2022年度） 

令和5年度 
（2023年度） 

令和6年度 
（2024年度） 

改築工事 

 基
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設
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工
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実
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設
計 

新
校
舎
供
用
開
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仮
校
舎
か
ら
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移
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後
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基
本
構
想
検
討
・策
定 

 

校
庭
整
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工
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※現在想定のスケジュールです。今後の情勢（新型コロナウイルス等）により、
変更になる場合があります。 

   仮校舎移転期間 

基本設計 
中間説明会 

基本設計 
説明会 

解体工事 
説明会 

改築工事 
説明会 
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ご清聴ありがとうございました 
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