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説明内容

説明内容

１区立瀬田小学校仮設校舎建設工事について



工事施工業者の紹介

• 会社名 日成ビルド工業株式会社 首都ブロック

• 担当者 工事統括：長嶋 営業担当：荒俣

• 住所 東京都港区芝3-4-12 SVHDビル５F

• 電話 ０３－５４１８－５９０１



仮設校舎の概要

• 建設場所 区立瀬田小学校

世田谷区瀬田2丁目15-1

• 敷地面積 ８,９７２.３５㎡

• 建築面積 １,５１９．４７㎡

• 延床面積 ３,０３８.９４㎡

• 階 数 地上２階建て

• 高 さ ８．０８ｍ

• 構造種別 軽量鉄骨造



配置図



仮設校舎 １階平面図



仮設校舎 ２階平面図
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立面図
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立面図
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工事スケジュール



仮設計画図



※想定ルートの為、今後関
係機関と協議により変更す
る可能性があります。

工事車両搬出入 経路計画

※本資料は検討段階のものであり、変更となる場合がございます。

→ 搬入経路

→ 搬入経路

スクールゾーン（８時～９時）

★ 大型車または台数が多い場合は２人～３人体制で誘導

★ 交通誘導員配置位置（常駐）

・搬入、搬出とも環八道路を使用し現場への入退場を行います。

・大型車両の待機場所として、瀬田二丁目公園の前を待機場所としています。



■主な工事車両予定（ﾋﾟｰｸ時１日の延べ台数）
・通勤車輌

小型貨物 １～５台/日
普通乗用車 １～５台/日

・資材搬出入
１０ｔ車 １～５台/日
４ｔ車 １～５台/日
１０ｔﾀﾞﾝﾌﾟ １０台/日

ミキサー車 １０台/日
■その他の機材搬出入（工事期間中の延べ台数）

重機ﾄﾚｰﾗｰ ５台程度
鉄板ﾕﾆｯｸ １０台程度
仮設材ﾕﾆｯｸ ５台程度
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ車 1～２台

工事車両計画

４ｔ車イメージ

10ｔダンプ車イメージ


