
世田谷区立奥沢中学校改築基本構想
（区立児童館との一体整備）中間説明会
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＜開催日時＞ 令和５年８月２日（水） １回目：１６時～１７時 ２回目：１９時～２０時
＜開催場所＞ 奥沢中学校 総合教室

＜次 第＞ 開 会
１ 挨拶 世田谷区立奥沢中学校 校長 髙林敏彦

世田谷区教育委員会事務局 教育環境課長 髙野明
２ 出席者紹介
３ 基本構想検討状況報告

・整備の基本的な考え方
・基本方針
・配置計画（案）

４ 質疑応答
閉 会
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整備の基本的な考え方

▶ 奥沢中学校の全面改築

▶ 児童館の一体整備

▶ 敷地内道路の整備
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整備する建物の想定規模
奥沢中学校 棟 既存 改築後

A棟（教室棟） 2,489㎡

約6,890㎡
B棟（特別教室棟） 1,670㎡
C棟（体育館棟） 2,433㎡

合計 6,592㎡

区立児童館 ー ー 整備後

ー ー 約735㎡

※校舎の高さ、児童館の面積は建築基準法上の許可を取得する予定です。
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現校舎の配置図
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1 2 3 4 5

基本方針
地域性を踏まえた施設づくり
• まち、ひと、学校が共に育み、支え合う場をつくります。
• 中学校と児童館との連携利用により、地域コミュニティ活動のさら
なる活性化を図るつくりとします。
• 学校の地域開放スペースや児童館に多世代のひとが集うことで、
「まちの居場所」となる環境をつくります。
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2 3 4 5

基本方針
充実した教育環境づくり
• 主体的で協働的な学びの場となる充実した教育環境を整備します。
• 教育環境の変化に柔軟に対応できる施設を整備します。
• 誰もがのびやかに、多様な学びを享受できる施設をつくります。
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基本方針

321 4 5

まちの安心安全につながる施設づくり
• 学校の周囲は、子どもたちとまちの安全を確保するため、防犯設備や
明るい空間を整備します。
• 地域の防災拠点となる、災害を想定した施設とします。
• 地域に開かれ、管理上は学校と地域を明確に区分できる施設とします。
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42 31 5

基本方針

まちや人にやさしい持続可能な施設づくり
• 省エネ化や自然エネルギーを取り入れ、ゼロエネルギー化の運用を
目指した地球環境に配慮した施設とします。
• 木材活用による、木を感じる居心地の良い空間をつくります。
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52 3 41

基本方針
まちの風景と景観に配慮した施設づくり
• みどりと潤いのある「界わい形成地区」のモデルとなる施設をつく
ります。
• まちのにぎわいと交流を生む、地域に貢献する施設をつくります。
• 周辺への圧迫感や日影の影響など、周辺環境へ配慮します。
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A案（４階建て） B案（４階建て） C案（４階建て） D案（３階建て）

配置計画検討案／中学校
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A案（北側校舎４階建て）
1 校庭の環境（形状・日当たり）

2 近隣への影響

3 工事中の運動スペース

4 仮設校舎運用期間（普通教室）

5A 工事中の学校運営への影響(校舎間移動）

5B 工事中の学校運営への影響(Ⅱ期工事の振動・騒音）

6 児童館の整備

7 イニシャルコスト（仮設校舎）

整形
日当たりが良い

体育館の位置が既存と変わる
環境の変化（日照・砂塵）が少ない

校庭の一部に確保

最も長い

C棟間を渡り廊下で移動・体育館棟を渡り廊下で移動

体育館のみ利用のため影響が少ない

早期に整備できる

仮設校舎リース料が発生する
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A案（北側校舎４階建て）

全体整備スケジュール（想定）
年度

仮設校舎整備

校舎解体工事 A,B棟 C棟

校舎建設工事 体育館棟 校舎棟

道路整備工事

児童館建設工事

校庭整備工事

R11R7 R8 R9 R10

児童館竣工

利用期間 21ヵ月 利用期間 21ヵ月

校舎棟竣工体育館棟竣工

引越し引越し

全体整備完了

設置 解体
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建替えステップ図（ステップ１～３）
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建替えステップ図（ステップ４～７）
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B案（北側校舎４階建て）
1 校庭の環境（形状・日当たり）

2 近隣への影響

3 工事中の運動スペース

4 仮設校舎運用期間（普通教室）

5A 工事中の学校運営への影響(校舎間移動）

5B 工事中の学校運営への影響(Ⅱ期工事の振動・騒音）

6 児童館の整備

7 イニシャルコスト（仮設校舎）

整形
日当たりが良い

体育館の位置が既存と変わる
環境の変化（日照・砂塵）が少ない

校庭の一部に確保

A案より短縮できる

校舎間を渡り廊下で移動

体育館・教室・教員室の先行利用のため影響が課題

早期に整備できる

仮設校舎リース料に加え部分改修が発生する
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B案（北側校舎４階建て）
全体整備スケジュール（想定）

年度

仮設校舎整備

校舎解体工事 A,B棟 C棟

校舎建設工事 校舎棟,体育館棟 校舎棟

道路整備工事

児童館建設工事

校庭整備工事

R10 R11R7 R8 R9

児童館竣工

利用期間 24ヵ月 利用期間 21ヵ月

校舎棟竣工校舎棟・体育館棟竣工

引越し引越し

設置 解体

全体整備完了
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建替えステップ図（ステップ１～３）
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建替えステップ図（ステップ４～７）
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C案（南側校舎４階建て）
1 校庭の環境（形状・日当たり）

2 近隣への影響

3 工事中の運動スペース

4 仮設校舎運用期間（普通教室）

5A 工事中の学校運営への影響(校舎間移動）

5B 工事中の学校運営への影響(Ⅱ期工事の振動・騒音）

6 児童館の整備

7 イニシャルコスト（仮設校舎）

不整形
日当たりが悪い

体育館の位置が既存と変わる
環境の変化が大きい

確保が課題

仮設校舎が不要

ー

ー

学校改築後となる

仮設リース料がない
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C案（南側校舎４階建て）
全体整備スケジュール（想定）

年度

仮設校舎整備

校舎解体工事 校舎

校舎建設工事 校舎＋体育館棟

道路整備工事

児童館建設工事

校庭整備工事

R11R7 R8 R9 R10

児童館竣工

中学校竣工

引越し

全体整備完了
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D案（南側校舎３階建て）
1 校庭の環境（形状・日当たり）

2 近隣への影響

3 工事中の運動スペース

4 仮設校舎運用期間（普通教室）

5A 工事中の学校運営への影響(校舎間移動）

5B 工事中の学校運営への影響(Ⅱ期工事の振動・騒音）

6 児童館の整備

7 イニシャルコスト（仮設校舎）

不整形
日当たりが悪い

体育館の位置が既存と変わる
環境の変化が大きい
日影の影響が少ない

確保が課題

仮設校舎が不要

ー

ー

学校改築後となる

仮設リース料がない
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D案（南側校舎３階建て）
全体整備スケジュール（想定）

年度

仮設校舎整備

校舎解体工事 校舎

校舎建設工事 校舎＋体育館棟

道路整備工事

児童館建設工事

校庭整備工事

R11R7 R8 R9 R10

児童館竣工

中学校竣工

引越し

全体整備完了
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一部平屋案／児童館
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2階建て案／児童館



奥沢中学校改築基本構想（区立児童館との一体整備）中間説明会 25

令和5年9月まで
改築基本構想検討委員会が中心となり、
改築基本構想（案）を取りまとめます。
（全5回予定のうち第3回まで開催済み）

令和６年２月以降
・改築基本構想説明会
・改築基本構想を基に、基本設計・実施
設計を行います。
・具体的な工事スケジュールは基本設計
のなかで計画します。

令和５年度 基本構想
令和５～６年度 基本設計
令和６～７年度 実施設計
令和７～１１年度 学校解体・改築工事
令和８～９年度 児童館整備工事

今後のスケジュール（予定）

※基本構想の検討状況によって変更となる可能性が
あります。



奥沢中学校改築基本構想（区立児童館との一体整備）中間説明会 26

ご清聴ありがとうございました

【お問合せ先】
（学校改築に関すること） 〒１５４－８５０４世田谷区世田谷４－２１－２７

教育委員会事務局教育環境課 担当 岡本・小野塚・西岡
電 話：０３－５４３２－２６６５
ＦＡＸ：０３－５４３２－３０２９

（児童館整備に関すること）子ども・若者部児童課児童施設係 担当 中野
電 話：０３－５４３２－２３１０


