
奥沢中学校改築基本構想（区立児童館との一体整備）説明会 1

世田谷区立奥沢中学校改築基本構想
（区立児童館との一体整備）説明会

＜次 第＞１ 挨拶 世田谷区立奥沢中学校 校長 髙林 敏彦

世田谷区教育委員会事務局 教育環境課長 髙野 明

２ 出席者紹介

３ 基本構想の概要報告

・策定までの経緯
・計画の特色等
・今後のスケジュール

４ 質疑応答

【日 時】令和6年2月28日（水）

1回目：16時～17時
2回目：19時～20時

【場 所】奥沢中学校総合教室
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基本構想策定までの経緯

改築整備方針策定

5～7月 第1～3回改築基本構想検討委員会

7～8月 生徒ワークショップ、

アンケート、中間説明会実施

8～9月 第4･5回改築基本構想検討委員会

1月 改築基本構想策定

令和
４年

令和
５年

令和
６年
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現校舎の配置

校庭

C棟
（体育館
棟）

B棟
（特別教室棟）

A棟（教室棟）

プール

正門

クラブ
ハウス門

通用門

整備の基本的な考え方

（１）児童館の一体整備

奥沢地区における児童館の早期整備を図るため、学校敷地

内に区立児童館を整備します。

（２）敷地内道路の整備

敷地内に形態のない道路があるため、学校改築を機に、地

域の防災面の向上等を図る目的で、道路整備を行います。

（３）奥沢中学校の全面改築

児童館と敷地内道路の整備に伴い、全面改築とします。
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整備する建物の想定規模

奥沢中学校 棟 既存 改築後

A棟（教室棟） 2,489㎡
約8,165㎡

（中間説明会時約6,890㎡）B棟（特別教室棟） 1,670㎡

C棟（体育館棟） 2,433㎡

合計 6,592㎡

区立児童館 ー ー 整備後

ー ー 約735㎡

※校舎の高さ及び児童館の面積は、建築基準法上の許可を取得する予定です。

プールの屋内化による
面積増約1,185㎡
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地域性を踏まえた

施設づくり

•まち、ひと、学校が

共に育み、支え合う

場をつくります。

•中学校と児童館との

連携利用により、地

域コミュニティ活動

のさらなる活性化を

図るつくりとします。

•学校の地域開放ス

ペースや児童館に多

世代のひとが集うこ

とで、「まちの居場

所」となる環境をつ

くります。

充実した教育環境

づくり

•主体的で協働的な学

びの場となる充実し

た教育環境を整備し

ます。

•教育環境の変化に柔

軟に対応できる施設

を整備します。

•誰もがのびやかに、

多様な学びを享受で

きる施設をつくりま

す。

まちの安心安全につ

ながる施設づくり

•学校の周囲は、子ど

もたちとまちの安全

を確保するため、防

犯設備や明るい空間

を整備します。

•地域の防災拠点とな

る、災害を想定した

施設とします。

•地域に開かれ、管理

上は学校と地域を明

確に区分できる施設

とします。

まちや人にやさしい持

続可能な施設づくり

•省エネ化や自然エネ

ルギーを取り入れ、

ゼロエネルギー化の

運用を目指した地球

環境に配慮した施設

とします。

•木材活用による、木

を感じる居心地の良

い空間をつくります。

まちの風景と景観に配

慮した施設づくり

•みどりと潤いのある

「界わい形成地区」

のモデルとなる施設

をつくります。

•まちのにぎわいと交

流を生む、地域に貢

献する施設をつくり

ます。

•周辺への圧迫感や日

影の影響など、周辺

環境へ配慮します。

基本方針
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配置計画は第4・5回基本構想検討委員会にて検討し、B案に決定

A案（４階建て） B案（４階建て） C案（４階建て） D案（３階建て）

【主な理由】・児童館と距離が近く、一体的な整備や連携がしやすい。
・２期に分けて工事するため、早期に新校舎（普通教室）を利用できる。
・現在の配置と同様のため環境変化が少ない。

２期工事案
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中学校配置計画・
平面計画図（案） 4階

3階

2階

1階

児童館

普通教室は３～４階に
配置します

特別支援学級、「ほっとルーム
（別室登校用スペース）」、
「すまいるルーム（特別支援教
室）」は１階に配置します

地域開放エリアはシャッター等に
より区画できるようにします

１階屋内に「簡易温水プール」
（水を補助的に加温することに
より、夏季前後の期間も水泳授
業が行えるプール施設）を配置
します
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断面計画図
※今後の検討状況等により
変更する可能性があります。

• 簡易温水プールは、屋内に配置し、水を補助的に加温する
ことにより、夏季前後の期間（外気平均気温２０℃程度の
期間）も水泳授業が行えるプール施設です。

• 屋外プールと比べて利用期間が拡大されるため、周辺校と
の共同利用を想定しています。
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建替えステップ図（ステップ１～３）
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建替えステップ図（ステップ４～７）
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児童館配置計画・
平面計画図（案）

館庭の広さを確保する
ため２階建てとします

長期間に渡っての運用を
想定し、多目的な利用が
できるように活動スペー
スを配置します

2階1階
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アンケート等の実施結果
アンケート

•実施期間：令和5年7月14日～8月23日

•回答数：奥沢中学校生徒…13 件

奥沢学校小・東玉川学校小児童…644件

保護者…176 件 近隣住民…73件

奥沢中学校教職員…6 件 合計 912 件

【主なご意見】「児童館ができるのは良い」「冷暖房の完備」

「工事中の教育環境が不安」「プールや図書室の地域開放を」

奥沢中学校生徒ワークショップ

• 参加生徒：16名

【主なご意見】

• 自習スペースが欲しい。

• ラウンジなど、座れたり集まれる場所が欲しい。

• プールは屋内もしくは屋根が欲しい。

• 格技場を開放して児童館の子どもが使えるようにしてはどうか。

• 図書館が１階にあるとよい。

中間説明会

• 開催日：令和5年8月2日

• 住民参加者数：16時の回 14名、19時の回 14名

【主なご意見】

• 児童館の建物と住宅との距離や、敷地境界のフェンスがどうなるか知

りたい。

• 新しく整備する道路は近隣への影響が大きい。

• 全面改築とした経緯を教えてほしい。

児童館ヒアリング

• 奥沢こどもコミコミひろばでの聞き取り

令和5年9月6日実施

参加者：子ども11 名

• 等々力児童館での聞き取り

令和5年9月14日実施

参加者：子ども11 名
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主なご意見と設計で考慮すべき事項（中学校）
区分 内 容 ご意見の参照元

新校舎 • 敷地内外の防犯対策

• 暑熱対策（教室、体育館、プールなど）

• 地域開放の推進（プール、図書室など）

• 自習スペースの設置

• バリアフリー化

• 相談室、ほっとルームなどは行きやすい１階に配置

• 校庭の粉塵対策

アンケート、生徒ワークショップ

改築中 • 仮設校舎期間の短縮

• 改築中の教育環境確保

検討委員会、アンケート

緑化 • みどりの充実

• 樹木の保存・継承（ハナミズキ、敷地北側のサクラなど）

アンケート、生徒ワークショップ

道路 • 新たに整備する区道の安全対策 検討委員会、アンケート、

生徒ワークショップ、中間説明会
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区分 内 容 ご意見の参照元

屋内動的スペース • 球技（ドッジボール、バスケット、

バレーボール、バドミントン）

• バレエ

児童館ワークショップ、

アンケート

屋内静的スペース • テーブルゲーム

• 楽器演奏

• 読書、図書館機能

• 工作

• 食堂（調理活動）

児童館ワークショップ、

アンケート

屋外スペース

（館庭）

• ボール遊び

• ドッジボール練習場

• ガーデニング

児童館ワークショップ、

アンケート

新設道路 • 新設道路の安全性の確保

• プライバシー、子どもの声への配慮

隣接宅訪問

その他 • 学童保育との連携 アンケート

主なご意見と設計で考慮すべき事項（児童館）
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今後のスケジュール（予定）

※今後の検討状況等により変更となる可能性があります。

 

令和６年度 

(2024年度) 

令和７年度 

(2025年度) 

令和８年度 

(2026年度) 

令和９年度 

(2027年度) 

令和 10年度 

(2028年度) 

令和 11年度 

(2029年度) 

令和 12年度 

(2030年度) 

       
基本設計 実施設計 改築工事１期 

校庭整備 

工事 

仮設校舎
建設 

１期校舎 
使用開始 

体育館棟 

解体工事 

校舎棟 

解体工事 

仮設校
舎解体 

改築工事２期 

２期校舎 
使用開始 

児童館 

整備工事 
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ご清聴ありがとうございました

【お問合せ先】

（学校改築に関すること） 〒１５４－８５０４世田谷区世田谷４－２１－２７

教育委員会事務局教育環境課 担当 岡本・小野塚・西岡

電 話：０３－５４３２－２６６５

ＦＡＸ：０３－５４３２－３０２９

（児童館整備に関すること）子ども・若者部児童課児童施設係 担当 中野

電 話：０３－５４３２－２３１０
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