
 

令和 6年３月１５日 

回 答 書 

 

 

世田谷区  

 

 

世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築事業に伴う基本設計等業務委託事業者選定プロ

ポーザルに関しての質問に下記のとおり回答いたします。 

 

No 質 問 事 項 回     答 

1 区が検討している計画の精度が高く、 

プロポーザルとしてスケジュール・コ

ストの削減提案は難しい。区の提案通

りの計画で参加しても可能か。 

可能です。 

これまでに業者選定プロポーザルを 2

回実施しており、都度計画精度を高め

ています。区の案を踏まえていただい

ても構いません。しかし、その中で少

しでも視点を変えたご提案を期待しま

す。 

事業に取り組む体制及び姿勢も評価対

象ですので、その提案をお願いしま

す。 

2 ゾーニング、ローリング計画の提案に

ついて、現行の案に手を加えてもよい

か。ゾーニングについては過去に基本

構想策定までしている。 

宜しいです。 

過去の基本構想からプラン変更するこ

とを含め、業務の期間に基本構想の見

直し期間を設けています。新しい提案

にて基本構想の見直し協議を進めるこ

とになります。 

3 工期短縮に重きを置いた審査となるの

か。 

工期短縮の提案は審査対象の１つでは

ありますが、他の審査項目を含めた総

合的な判断での審査となります。 

4 実施要領 第３の２ 土木に関する条

件については協力事業者(ゼネコンの

設計事務所等)でもよいか。 

次段階（デザインビルド）のプロポー

ザルに参加できない等制限はあるか。 

宜しいです。 

デザインビルドプロポーザル参加への

制限はございません。 



No 質 問 事 項 回     答 

5 実施要領 第３の３ 基本設計及び実

施設計業務の実績について、一つの学

校改築事業で関わっていなければなら

ないか。A 校で基本設計、B校で実施

設計という実績でも可能でしょうか。 

可能です。 

6 想定工事費はどのような根拠をもって

計算しているか。 

情勢・現実を鑑みると、現在区から提

示されている想定工事費では要求の実

現が難しい。 

想定工事費は令和 6 年２月時点の改築

単価を基に算出しています。 

想定工事費の精度を高め、次のステッ

プへ進むことが、基本設計を先行して

実施するねらいの一つです。 

想定工事費に納まるように設計するこ

とが前提ですが、昨今の急激な物価上

昇及び働き方改革関連法適用猶予期間

終了に伴う賃金上昇の変動が今後も予

想されるため、基本設計業務を進め、

その設計成果（令和７年９月予定）に

よる積上げ工事費を算出し、その時点

での工事費の妥当性を示してくださ

い。 

担当部署 世田谷区教育政策・生涯学習部教育環境課 


