
年

年度

月 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末 9月末 12月末 3月末 6月末

工事出来高※1 0.0% 0.9% 2.7% 4.8% 7.4% 11.0% 14.6% 21.4% 25.8% 34.2% 41.8% 46.0% 46.3% 47.4% 48.5% 49.8% 51.5% 53.9% 57.7% 62.6% 69.6% 75.8% 76.0% 76.4% 77.4% 78.1% 79.2% 80.2% 83.4% 86.4% 90.3% 96.2% 100.0%

地域貢献額※2 0 204 939 2,665 3,016 4,297 4,355 4,964 5,426 5,554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

提案金額に対する

達成率※3
0.0% 2.6% 11.8% 33.3% 37.7% 53.7% 54.5% 62.1% 67.9% 69.5%

令和10年度

2028年 2029年

令和11年度

※1 工事出来高は工程表に基づく、予定の数値　※2 地域貢献額は工事着手時からの契約金額に基づく累計金額（単位：百万円）　※3 提案金額は7,995,680,000円

※4 ２期完成日（令和8年10月23日）、３期完成日（令和11年6月8日）は、令和5年9月7日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で報告した「世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書（2・3期工事）等の検証結果について」に記載の完成日
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世田谷区本庁舎等整備工事 地域貢献提案額達成状況（令和5年9月時点）

工事出来高率 達成率

◀１期工事竣工

◀２期工事竣工※4

3期工事竣工※4 ▶


