
令和５年７月 14 日  

庁舎整備担当 部   

 

世田谷区本庁舎等整備工事に係る２期及び３期工程検証委員会の設置について 

 

１主旨 

本庁舎等整備工事（以下、「本工事」という。）は、大成建設株式会社東京支店（以下、「大

成建設」という。）から、工程遅延に係る経緯等報告書（１期工事）を受領後、第三者専門家

を交えた経緯等検証会議及び工程検証専門部会を設置し、１期工事の工程再延伸に至った経

緯、要因及び責任の所在等、検証結果等を取りまとめ、令和５年６月 21 日開催のⅮⅩ・地

域行政・公共施設整備等推進特別委員会に報告した。 

 このたび、大成建設から、２期・３期の 14.5 か月延伸の申し入れを含む「工程遅延に係

る経緯等報告書（２・３期工事）」の提出があった。これを受けて、区は、１期工程表の検証

を行った工程検証専門部会に代えて、更なる専門性、客観性、公平性等確保の観点から、学

識経験者４名を中心とした工程検証委員会を設置した。工程検証委員会では、２期及び３期

の詳細工程表及び再発防止策等について、根拠資料等の確認及び追加の要請等を行い、実効

性を確認する。２期・３期の工期の変更については、工程検証委員会での議論を踏まえ、改

めて区と大成建設が協議をし、決定する。 

 

２ 工程検証委員会について 

委員会は、建築生産の分野の学識経験者４名を中心とし、区の建設部門を担う職員４名

を加えた８名で構成する。 

               表 委員構成 

区分 氏名 所属等 

外部委員 

石田
い し だ

 航星
こうせい

 早稲田大学理工学術院創造理工学部建築学科 准教授 

遠藤
えんどう

 和義
かずよし

 工学院大学建築学部建築学科 教授 

小見
お み

 康夫
や す お

 東京都市大学建築都市デザイン学部建築学科 教授 

角田
つ の だ

 誠
まこと

 東京都立大学都市環境学部建築学科 教授 

内部委員 

松村
まつむら

 浩之
ひろゆき

 世田谷区 技監 

佐々木
さ さ き

 康史
や す し

 世田谷区 施設営繕担当部長 

佐藤
さ と う

 絵里
え り

 世田谷区 庁舎整備担当部長 

鳥居
と り い

 廣基
ひろもと

 
世田谷区 庁舎整備担当部 

庁舎建設担当課長 

 



 

３ 工程検証委員会での検証内容について 

「工程遅延に係る経緯等報告書（２・３期工事）」の内容を確認し、大成建設に対して、下

記項目について事情聴取等を行い、その実効性等を検証する。 

（１）主な検証項目 

・２期及び３期工事の詳細工程表 

・再発防止策等、今後の確実な工程履行に向けた取組み 

（２）工程検証委員会に出席を求める説明者 

大成建設のほか、大成建設が立案する２・３期工事の詳細工程表、その根拠となる施工

計画、再発防止策等について、設計者・工事監理者である㈱佐藤総合計画（以下、「佐藤総

合計画」という。）」に対しても、見解を求めていく。 

【出席予定者】 

・大成建設  ：建築第二部長、統括所長、事務センター長 他 

・佐藤総合計画：主任技術者、主任監理者、構造設計担当者 他 

 

４ 今後の予定 

工程検証委員会の開催日等、今後の予定は以下の通り。なお、検証結果については、区が

取りまとめを行い、令和５年９月のⅮⅩ・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会におい

て報告する。 

 

令和５年７月 21 日（金） 検証委員会（第１回）開催 

７月 24 日（月） 検証委員会（第２回）開催 

7 月 28 日（金） 検証状況について報告（ⅮⅩ・地域行政・公共施設整備等推進

特別委員会） 

８月 １日（火） 検証委員会（第３回）開催 

８月 ８日（火） 検証委員会（第４回）開催 

    ９月初旬     検証状況について報告（ⅮⅩ・地域行政・公共施設整備等推進

特別委員会） 

    ９月下旬     検証結果について報告（ⅮⅩ・地域行政・公共施設整備等推進

特別委員会） 

        

 

 


