
■世田谷区本庁舎等整備工事 工事工程表（案）

【東敷地】
2027年

令和3年度（H33） 令和4年度（H34） 令和5年度（H35） 令和6年度（H36） 令和7年度（H37） 令和8年度（H38）

東1期：順打ち／東2期：逆打ち（28+26+21=75ヶ月）
191211 更新

佐藤総合計画

2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年
令和9年度（H39）
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（西3期工事　21ヶ月）
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工期 東1期工事　28ヶ月 東2期工事　26ヶ月
42 43 44 4532 33 34 35 72 73 74 7570 7160 6341 68 6952 5346 4716 17 18 19 30 36 37 38 393123延べ - - 1 12 136 7 8 92 3 4 5 10 11 14 15 28 2926 27
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西暦

1 23 4 5 62月 11 12 14 5 6 8 97
年度 令和2年度（H32）

312 1 2 3 10

屋根改修

設備改修

内装改修

躯体補強・改修

外装・仕上げ・設備

躯体

準備・基礎

区民会館ホール棟改修

区民会館楽屋棟改築
地下連絡通路A（東敷地内）

山留・掘削 躯体 仕上げ 東西接続

中央広場

既存地下通路（東敷地内および西2期範囲）

山留・解体・埋戻し

上空通路(2)

基礎・躯体 仕上げ

上空通路(1)

基礎・躯体 仕上げ

解体

防水
RF設備

搬入

躯体

準備・基礎

外構

区民会館楽屋棟改築

TC建方

足場

仮設EV 解体

仮設EV 解体

足場

EV

外構

防水 RF設備搬入8F外装 仕上げ・設備

4節鉄骨

9F外装 仕上げ・設備

10F外装 仕上げ・設備

東1期ゾーン改築 東2期ゾーン改築

▼受電

［順打ち］ ［逆打ち］

山留・掘削 躯体 仕上げ 東西接続山留・解体・埋戻し

屋上工事

上空通路(2)

基礎・躯体 仕上げ

外構・バスベイ整備

仕上げ・設備

検査1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1・2期接続

1節鉄骨 1F外装 仕上げ・設備

2F外装 仕上げ・設備

3F外装 仕上げ・設備

4F外装 仕上げ・設備

5F外装 仕上げ・設備

屋上庭園

EV

防水 RF設備搬入

試運転・調整

免震装置

仕上げ・設備地下躯体
集会室基礎解体

1次掘削

1F床一部解体・ガラ埋戻し 1F床梁・免震上基礎

引越し

準備工事準備工事（けやき移植、仮囲い設置等）

楽屋・集会室棟地上解体 検査1節鉄骨 1F外装 仕上げ・設備

2F外装

3F外装 仕上げ・設備

2節鉄骨 4F外装 仕上げ・設備

5F外装 仕上げ・設備

6F外装 仕上げ・設備

7F外装 仕上げ・設備

8F外装 仕上げ・設備

地上

地下

［逆打ち］

3節鉄骨

地下障害物除去

（山留干渉部）

2節鉄骨

試運転・調整

免震装置・受替え

1・2期接続仕上げ・設備地下躯体・免震基礎
第一庁舎

地下2次解体

第一庁舎

地下1次解体

第一庁舎1F床一部解体・ガラ埋戻し 1F床梁

地下障害物除去

（山留干渉部）

第一庁舎地上解体

地下障害物除去

（構真柱干渉部）

ｱｽﾍﾞｽﾄ調査・既存躯体調査

家屋調査

※水景解体工事は別途
引越し
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2025年 2026年 2027年
令和3年度（H33） 令和4年度（H34） 令和5年度（H35） 令和6年度（H36） 令和7年度（H37） 令和8年度（H38） 令和9年度（H39）

2022年 2023年 2024年

35 36 383728 2924 25 26 27 33 3430 31 32 7068 6958 59 60 61 6748 4945 56 5714 15 16 17 18 19 20 21 22 2312 13延べ - - 1 2
23 4 5 61 2 3 4 5 6 7 8 9 10月 12 61 23 4 5 6 411 12 33 4 5 65 61 51 22 3 47 8 9 101 2 3 4 5 6

年度 令和2年度（H32）

西暦 2021年

11 12 1

仕上げ・設備地下躯体
集会室基礎解体

1次掘削

山留め 2次掘削・床付

中圧ガス延伸工事協議・設計▼申込み

撤去範囲、切り回し

等の確認

電気・設備工事

オイルタンク

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

掘削・床付

構真柱

山留め

材料発注 加工・製作

1・2期接続仕上げ・設備地下躯体・免震基礎
第一庁舎

地下2次解体

第一庁舎

地下1次解体

06522033
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■世田谷区本庁舎等整備工事 工事工程表（案）

【西敷地】
東1期：順打ち／東2期：逆打ち（28+26+21=75ヶ月）

191211 更新

佐藤総合計画

2027年
令和9年度（H39）

西3期工事　21ヶ月
75 7663 64 65 66 67 77 7869 70 71 72 73 74

工期 西1期工事　28ヶ月 西2期工事　26ヶ月
53 5445 46 47 48 49 50 51 524433 34 35 36 37 6857 58 59 60 61 6255 56434216 17 18 31 3221 22 23 24 25 38 39 40 4126 27 28 29 306 19 209 10 11 12 13 14 157 8延べ - - 1 2 3 4 5

128 9 10 11 12 1 2 312 1 2 3 4 52 1 2 3 4 52 3 4 56 78 9 10 11 6 78 9 10 114 5 6 78 9 10 11 12 16 74 5 6 78 9 10 11 12 16 7 3 4 511 12 1 2 33 4 5 6月 12 1 2 7

2026年
年度 令和2年度（H32） 令和3年度（H33） 令和4年度（H34） 令和5年度（H35） 令和6年度（H36） 令和7年度（H37） 令和8年度（H38）

2023年 2024年 2025年西暦 2021年 2022年

8 9 10

外構 外構

足場

外構・バスベイ整備

地下連絡通路B（西2期範囲）

山留・掘削 躯体 仕上げ 東西接続

中央広場

既存地下通路（東敷地内および西2期範囲）

山留・解体・埋戻し

既存地下通路

山留・解体・埋戻し

地下連絡通路A

躯体（西敷地内） 仕上げ
上空通路(3)

基礎・躯体 仕上げ

準備工事準備工事

足場

防水

仮設EV 解体

足場

RF設備

搬入

EV

検査
1・2期

接続

1・2期

接続

1節鉄骨 1F外装 仕上げ・設備

2F外装仕上げ・設備

3F外装仕上げ・設備

2節鉄骨 4F外装 仕上げ・設備

5F外装 仕上げ・設備

屋上庭園

EV

防水 RF設備搬入

第三庁舎解体

引越し

既存井戸・井水処理室、

既存発電機解体

検査1節鉄骨 1F外装 仕上げ・設備

2F外装 仕上げ・設備

3F外装仕上げ・設備

2節鉄骨 4F外装 仕上げ・設備

屋上庭園

西1期ゾーン改築

地上

井戸・井水処理室、

発電機・オイルタンク新設

▼受電

西2期ゾーン改築

準備工事

引越し

立駐・第二庁舎・ノバビル解体 検査
2・3期

接続

2・3期

接続

1節鉄骨 B1F外装 仕上げ・設備

1F外装 仕上げ・設備

2F外装仕上げ・設備

2節鉄骨 3F外装仕上げ・設備

4F外装 仕上げ・設備

3節鉄骨

屋上庭園

EV

5F外装 仕上げ・設備

防水 RF設備搬入

西3期ゾーン改築
仮設EV 解体

足場

仮設EV 解体

2・3期

接続

2・3期

接続

2・3期

接続

2・3期

接続

2・3期

接続

引越し

1・2期

接続

1・2期

接続

1・2期

接続

1・2期

接続

［順打ち］ ［順打ち］ ［順打ち］

発注

プレハブ庁舎解体

5F外装 仕上げ・設備

2027年
令和9年度（H39）令和7年度（H37） 令和8年度（H38）

2026年2025年

48 912 1 2 3 4 5 6 71112 1 6 712 1 2 38 9 1112 1 2 3 4 5 710 11 56 102 3 4 5 6 7 84 6 7 8 9

2024年
令和5年度（H35） 令和6年度（H36）

12 1 2 3 56 7

2021年 2022年 2023年

1098 9 10 11 10 1112 1 2
年度 令和2年度（H32） 令和3年度（H33） 令和4年度（H34）

3 4 5月 12 1 4 56 7 82 9 10 11 3

西暦

掘削・床付

検査
1・2期

接続

試運転・調整

免震装置

1・2期接続仕上げ・設備地下躯体・免震下基礎

山留め

1節鉄骨 1F外装 仕上げ・設備

試運転・調整

免震装置

仕上げ・設備地下躯体・免震下基礎

掘削・床付

山留め

第三庁舎解体既存井戸・井水処理室、

既存発電機解体

検査1節鉄骨 1F外装 仕上げ・設備
地上

地下

立駐・第二庁舎・ノバビル解体

免震装置

仕上げ・設備地下躯体・免震下基礎

掘削・床付

埋戻し・山留め

試運転・調整

2・3期接続

検査
2・3期

接続1節鉄骨 B1F外装 仕上げ・設備

中圧ガス延伸工事協議・設計▼申込み

1F床梁・免震上基礎 1F床梁・免震上基礎 1F床梁・免震上基礎

電気・設備工事

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

解体前の準備・調整

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

解体前の準備・調整

検査

施工検討・図面作成・準備工事など 工事期間

検査

プレハブ庁舎解体

地下障害物除去

（山留干渉部）

発電機・オイルタンク、

井戸・井水処理室新設
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