
平成２９年９月１１日 

教育委員会事務局 

世田谷区立芦花小学校・中学校増築等整備方針（案）について 

１ 主旨 

児童・生徒数の増加に伴う新たな普通クラスの確保については、「世田谷区公共施設等総合管

理計画」における「適正規模・適正配置」の考え方を踏まえ、順次対応していく必要がある。 

芦花小学校は、平成２３年度改築竣工時の学級数は１８クラスであったが、平成２９年度現

在、学級数は２７クラスに増え、平成３３年度には３１クラスへの増加が予測されている。ま

た、芦花小学校と校舎が合築されている芦花中学校においても現在の９クラスから平成３５年

度には、１２クラスとなることが予測されている。 

すでに、芦花小学校は平成２９年４月より指定校変更制限をかけ、さらに内部改修や中学校

からの教室転用により新たに教室を生み出す等の対応を行っているが、既存校舎のみでの教室

確保は困難な状況である。また、芦花小中学校の隣接地に大規模マンションが建設工事中（３

８９戸、３０年１月完成、３月入居開始）であり、早急な対応が迫られている。よって、芦花

小学校においては校舎の増築等に向けた対応が必要である。あわせて給食室等の改修を行うと

ともにエレベーター及び配膳室を設置し、給食数増への対応を行う。 

 

２ 整備方針の概要 

（１） 基本的な考え方 

① 隣接する大規模マンションの完成を見込んだ児童生徒推計値を踏まえると、平成３２年度

までは既存校舎内の諸室の改修による普通教室の確保で対応可能だが、平成３３年度以降

は増築による対応が必要となる。よって、以下のとおり取り組みを進める。 

・増築棟完成前に既存校舎の内部改修を行い、平成２９年度に２教室、平成３０年度に小 

中あわせて２教室を確保する。 

・平成３１年度に増築工事（普通教室と少人数教室）を行い５教室確保する。あわせて１

階を活用し、第２新ＢＯＰ室を整備する。また、食数増に対応するため、給食室の改修

工事を行なう。 

② 平成３３年度までに改修及び増築工事により３３教室（中学校からの転用可能教室数を含

めると３５教室）を確保し、学級数が推計を上回った場合でも対応できるようにする。 

③ 実際の児童生徒数の推移の動向次第では、諸室の改修のみで対応できる可能性もあるため、

実施設計の着手にあたっては、児童生徒数の推移を慎重に見極め対応する。 

④ 芦花小学校の通学区域については平成２５年度に変更したところであり、また、変更のた

めの調整などに時間を要することから、今回は改修及び増築工事による対応を行う。ただ

し、さらなる児童数の変動がある場合は、学区域変更等のソフト的な方策による対応も検

討する。 

（２） 建築概要 

① 所 在 地（住居表示）   世田谷区粕谷２－２２－１ 

② 敷地面積         ２８，８９０．０７㎡ 

③ 用途地域         第一種中高層住居専用地域 

④ 構造・階数（増築棟）   鉄骨造または鉄筋コンクリート造等、地上２階建て 

⑤ 建築面積         約７５０㎡ 

⑥ 延床面積         約１，１００㎡ 

⑦ 主要室の構成 

（増築部分）普通教室、第２新ＢＯＰ室、エレベーター（給食用リフト）、配膳室、少人数教室等 

（改修部分）多目的室、パソコン室、給食調理室 

（付議の要旨） 

世田谷区立芦花小学校・中学校の増築等整備方針（案）を取りまとめたので、その概要を

報告する。 



 

（３） 概算事業費（設計費、増築工事費、改修工事費） 

 約４．９億円 

※外構整備工事費等は含んでいない。 

（４） 施設維持管理費（増築に伴う想定増額） 

 約３７０万円／年増 

※小中学校（一部除く）の過去３ヵ年決算額平均値 （光熱費、修繕費、委託費等）の㎡単

価から試算 

 

３ 工事工程 

・平成２９年度 基本設計、改修工事 

   ・平成３０年度 実施設計、改修工事 

・平成３１年度 増築工事、改修工事 

   ・平成３２年度 増築工事、外構工事 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

・平成２９年  ９月  文教常任委員会及び教育委員会（整備方針の報告） 

 

 

（参考資料） 年次ごとの児童数の推移・推計及び具体的な取組み 

＜芦花小学校＞ 

＜芦花中学校＞ 

（児童数及び必要学級数：平成 29年 5月 1日現在のデータに基づく推計値） 

 

※１：今後建設予定の集合住宅の情報から、それにより増加する子どもの数（推定値）も加味し

ている。 

※２：平成 33年度に、小学校から中学校へ 2教室を返還する。 

年 度 ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

児童数 923 968 995 1028 1079 1062 1057 

必要学級数 27(現在) 28 29 30 31 30 31 

普通教室に転用

可能な教室数 
0 0 0 0 2 3 2 

整備する普通教室数 2（改修） １（改修）  5（増築）    

改修 多目的室（2） パソコン室(1) 給食調理室     

増築 

 
基本設計 

 
実施設計 

 
増築工事 

(5) 

    

年 度 ２９ ３０ ３１ ３２ ３３ ３４ ３５ 

児童数 277 294 307 342 346 363 383 

必要学級数 9(現在) 10 10 10 11 11 12 

普通教室に転用

可能な教室数 
1 0 2 2 3 3 2 

整備する普通教室数  １（改修）      

改修  パソコン室(1)      

増築        


