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大蔵第二運動場休憩所基本設計（案）について 

 

 

 

 

 

１．主旨 

平成３１年２月６日オリンピック・パラリンピック･環境対策等特別委員会で報告し

た大蔵第二運動場休憩所整備の基本的な考え方等に基づき、基本設計（案）をまとめた

ので報告する。 

また休憩所の整備を契機として、老朽化が進む大蔵第二運動場既存施設についても、

防火設備のさらなる充実、利用者からの要望があった宿泊施設の洋室化など、利用者が

より安全・安心・快適に施設を利用できるよう改修工事を実施するため、併せて報告す

る。 

 

２．施設概要 

（１）敷地概要 

所 在 地：世田谷区大蔵４－７－１ 

敷地面積：３９，１４７㎡ 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（２）建物概要 

構  造：軽量鉄骨造（プレハブ造） 

階  数：２階建て 

延床面積：約２２９㎡ （建築面積：約１２９㎡） 

主な諸室：１階 休憩室：１室、男女トイレ・誰でもトイレ、エレベーター 

   ２階 休憩室（多目的室）：２室 

（３）基本設計（案）概要 

    別紙図面のとおり 

（４）その他 

     運営については、大蔵第二運動場の指定管理者である（公財）世田谷区スポーツ

振興財団による管理を予定。 

 

３．休憩所施設の主な特色 

（１）猛暑時の熱中症対策として、公園利用者は誰でも利用できる空調設備を備えた屋内

休憩所とする。なお、休憩所の利用可能時間は、大蔵第二運動場営業時間（４：３

０～２２：００）とする。 

 

（付議の要旨） 大蔵第二運動場内に新たに整備する休憩所について、基本設計（案）  

をまとめたので報告する。 



（２）ユニバーサルデザインに対応した、屋外からアクセスできる誰でも利用可能なトイ

レを設置する。 

（３）東京２０２０大会後は、休憩所としての機能の他に東京２０２０大会記念展示コー

ナーを設けるなど、大会のレガシーが残る施設とする。 

  

４．既存施設改修工事の主な内容 

（１）防火設備増設工事 

○ゴルフ練習場屋外避難階段、トレーニング室避難扉等の設置 

○防火区画整備・防火戸改修 

（２）宿泊施設の内装改修および洋室化（和室６室⇒洋室４室、和室２室） 

（３）老朽化した公衆トイレ・倉庫等の撤去、テニスコート等日よけテント交換 

 

５．概算経費 

（１）総概算経費   約３３７，２８５千円（概算） 

（２）内訳 

 【今年度当初予算】 

 既存施設改修設計            １２，９４７千円 

   【今年度補正予算】 

 既存施設改修工事          約１７９，０００千円（概算） 

① 防火設備増設工事     約８０，０００千円 

② 宿泊室内装改修・洋室化    約６５，０００千円 

③ 倉庫等撤去・日よけテント交換 約３４，０００千円 

        

   【令和２年度以降予算】 

  休憩所リース費用（１０年間合計）  １３９，７８８千円 

                    １３，９７９千円／年 

     維持運営費（１０年間合計）      約５，５５０千円（概算） 

 約５５５千円／年（概算） 

     ※光熱水費を計上。 

 ※設備保守管理費はリース料に含む。 

     ※清掃等は指定管理料に含む。 

 

６．今後のスケジュール（予定） 

令和 元年 ９月    オリンピック・パラリンピック等特別委員会報告 

        ９月下旬 第３回定例会（既存施設改修工事費 補正予算） 

       １０月  既存施設改修工事着工 

令和 ２年 １月  休憩所整備工事着工 

        ５月  既存施設改修工事・休憩所整備工事竣工 

        ７月  休憩所開設（ＵＳＯＰＣキャンプ利用） 

        ９月  一般供用開始（予定） 
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