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令和元年度台風第１９号に伴う 

二子玉川緑地運動場復旧作業の検討状況について 

 

１．主旨 

  昨年１０月、台風第１９号により被害を受けた二子玉川緑地運動場の復旧について、

令和元年１１月１３日、１２月３日、令和２年２月５日のオリンピック・パラリンピッ

ク等特別委員会に報告を行ってきたところである。 

今回、新型コロナウイルスの感染拡大の影響などを踏まえ、復旧作業の検討状況をま

とめたので報告する。 

 
２．これまでの経過 

 令和元年１０月１２日  台風第１９号により全面冠水（全面利用休止） 

      ～１１月下旬   一部園路応急復旧・洗浄作業（フェーズ１：予備費） 

               災害復旧国庫補助申請 

       １２月 ５日  補正予算議決 

       １２月下旬   国庫補助査定・申請受理 

 令和２年 １月下旬   災害復旧工事発注（指名競争入札） 

１月３１日  契約締結（専決処分） 

２～６月   災害復旧工事（フェーズ２） 

２月 ９日  ボランティアを活用した復旧作業 

３月 ２日  専決処分の承認 

３月上旬   指定管理者による水道栓復旧作業 

 

３．実施状況（別紙１、２参照） 

 ～R1.12 ～R2.06 R2.11 以降 
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４．今後の復旧作業について 

（１）指定管理者による復旧作業 

①対象施設  野球場Ｅ・Ｆ面 

②経  費  指定管理者による二子玉川緑地運動場を含む総合運動場及び大蔵第 

二運動場指定管理業務の維持管理経費の範囲で対応 

③内  容  京浜河川事務所との協議により、堆積土砂の処理について、隣接す 

る京浜河川事務所管理範囲の陥没箇所への搬入処分を行い、その後 

整地作業及び芝の補植作業を実施する。 

（２）土嚢づくり作業 

ボランティアによる野球場Ｂ・Ｃ・Ｄ面に堆積の土砂を利用しての土嚢づくりを

検討していたが、新型コロナウイルス感染防止の観点から実施しないこととする。 

（３）その他 

フェーズ３（第二期工事）に向けた検討状況については、新型コロナウイルスの

感染拡大の影響なども踏まえ、今後、課題やスケジュールなどを整理・検討し、区

議会に報告する。 

なお、現在実施しているフェーズ２の工事等についても、今後見直しの可能性が

ある。 

 

５．今後の予定 

  令和２年 ５月    フェーズ３（第二期工事）の検討状況の報告 

       ９月以降  フェーズ３（第二期工事）の実施内容等の報告 

区議会定例会に補正予算の提案 

      １１月以降  フェーズ３（第二期工事）の実施 



 

二子玉川緑地運動場施設配置図 

 
 
 
 
 
 
 

 

宇奈根公園 

（球技場１面、野球場２面） 

多摩川二子橋公園 

（野球場４面、少年野球場３面、 

サッカー場２面、少年サッカー場３面 

ピクニック広場、駐車場） 

※全面的に利用中止中。 

二子玉川緑地運動場 

（宇奈根公園＋多摩川二子橋公園） 

※フェーズ２（令和２年６月完了予定） 

※フェーズ３（第二期復旧工事） 

・野球場Ｂ・Ｃ・Ｄ面 

・少年野球場Ｃ面 

・ゲートボール場 

・ピクニック広場 

※指定管理者による復旧作業 

・サッカー場Ｂ・Ｃ面 

・少年野球場Ｂ面 

・野球場Ｅ・Ｆ面 

・球技場（暫定復旧） 

・その他（水道栓等） 

・その他（看板類・占用杭等） 

【別紙１】 
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二子玉川緑地運動場今後のスケジュール
2019年度 2020年度 2021年度

少年サッカー場

工事可能期間

二子玉川緑地運動場
施設利用再開（予定）

利用休止
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野球場
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フェーズ２の実施に

向けた準備

（補正予算、事業者

選定など）

○11／10 世田谷246ハーフマラソン ○世田谷246ハーフマラソン

○12／15 子ども駅伝 ○子ども駅伝

○特別委

○子ども駅伝

○世田谷246ハーフマラソン

○花火大会 ○花火大会

○特別委
○特別委

○4定 ○1定

非出水期（工事可） 出水期（工事不可） 非出水期（工事可） 出水期（工事不可） 非出水期（工事可）

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３（第二期工事）

【別紙２】
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整備内容・手法・スケジュールの検討に基づく復旧作業・工事
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