
令和２年４月２２日 
財 務 部 経 理 課 

 
議会の委任による専決処分の報告（世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事） 

 
１ 契約件名  世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事 
 

２ 相 手 方  東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 
        東光・神興・大洋建設共同企業体 
        代表者 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

東光建設株式会社 
            代表者 草 深 和 重 
        構成員 東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 
            神興建設株式会社 
            代表者 山 家 茂 夫 
        構成員 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５７番地 
            大洋建設株式会社 
            代表者 黒 田 憲 一 
 
３ 契約金額  変更前 ４，７６２，８００，０００円 

        変更後 ４，７７４，４１６，０００円   

 

４ 工  期  変更前 令和２年４月３０日 

        変更後 令和２年６月２９日 

 

５ 変更理由  近接工事に伴う鉄道事業者との協議の結果、施工手順の見直し及び使用

機材の変更があり、工期延伸の必要が生じたため。 

 

６ 専決処分日  令和２年４月７日 


