
令和２年 ９月１日 
財 務 部 経 理 課 

 
議会の委任による専決処分の報告（世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事） 

 
１ 契約件名  世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事 
 

２ 相 手 方  東京都台東区三筋一丁目１０番４号 
        奥アンツーカ株式会社 東京支店 
        代表者 伊 達 隆 
 
３ 契約金額  変更前 ２２７，７００，０００円 

変更後 ２２０，０４９，５００円 

 

４ 工  期  令和２年６月３０日（変更なし） 

 

５ 変更理由  ①工事着手後、土砂撤去にあたり詳細に再測量した結果、土砂の撤去量を

減量したため。 

②工事着手後に土砂を撤去したところ、駐車場の路面が悪化しており、舗

装する必要が生じたため。 

 

６ 専決処分日  令和２年６月２３日 


