
令 和 ２ 年 ９ 月 １ 日 
財 務 部 経 理 課 

 
議会の委任による専決処分の報告（仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事） 

 
１ 契約件名  仮称世田谷区立若林複合施設他新築工事 
 

２ 相 手 方  東京都世田谷区羽根木二丁目１８番６号 
        株式会社協栄組 

代表者 五 十 嵐 均 
 

３ 契約金額  変更前 ５９９，７３４，８００円 

変更後 ６０９，０８４，８００円 

 

４ 工  期  令和２年１０月２日（変更なし） 

 

５ 変更理由  ①想定よりも地下水位が高く、排水計画等の変更に伴う工事が必要にな

ったため。 

        ②南側道路 L 型側溝の位置移動及びそれに伴うアスファルト復旧範囲

の増加が必要になったため。 

 

６ 専決処分日  令和２年８月１８日 


