
令和２年９月１日 

財 務 部 経 理 課 

 

議会の委任による専決処分の報告（大川橋床版取替工事） 

 

１ 契約件名  大川橋床版取替工事 

 

２ 相 手 方  東京都世田谷区鎌田二丁目１２番１３号 

        新舘建設株式会社  

代表者 新 舘 豊 浩 

 

３ 契約金額  変更前 １８８，９８０，０００円 

        変更後 ２０６，２５０，０００円 

 

４ 工  期  令和２年６月３０日（変更なし） 

 

５ 変更理由  ①塗膜くずの処分費を追加したため。 

        ②新型コロナウイルス感染症の影響により材料搬入が止まり、一部の工

程に遅れが生じたことに伴い、交通誘導員及び足場の設置期間を延長

したため。 

 

６ 専決処分日  令和２年６月２３日 


