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令和元年台風第１９号に伴う 

二子玉川緑地運動場復旧作業の検討状況について 

 

１．主旨 

 昨年１０月、台風第１９号により被害を受けた二子玉川緑地運動場の復旧について、令和２年６

月１７日のオリンピック・パラリンピック等特別委員会においてフェーズ３（第二期工事）以降の

検討状況について報告したところである。 

 この度、フェーズ３の実施内容をまとめたので報告する。 

 

 

２．フェーズ３（第２期復旧工事）の概要について 

（１）基本的な考え方 

 ① 整備内容を変更した場合に、整備内容の検討や占用許可の再度申請手続き等に時間を要する

ことから、原状復帰とする。  

② 工事にあたっては、グラウンドの被害状況や必要最低限の施設機能等を考慮し、可能な限り

経済的かつ効果的な施工方法を取り入れて実施する。 

 

（２） 施工場所（別紙１参照）および工事内容 

施工場所 主な工事内容 

野球場Ｂ・Ｃ・Ｄ面 

少年野球場Ｃ面 

土砂搬出、漂着物・廃棄物撤去、整地、芝補植、 

施設整備（防球ネット、マウンド、コートライン等） 

ゲートボール場・ピクニック広場 堆積石撤去、漂着物・廃棄物撤去、不陸整正・転圧 

 

 

３．復旧作業実施状況 （別紙２参照） 

 
フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 

～R1 年 11 月 ～R2 年 6月 R2 年 12 月～ 

運動場園路 応急復旧作業  

駐車場（第１・第２・第３） 

利用休止 

第１期復旧工事  

野球場 

A 面 

B・C・D面 利用休止 第２期復旧工事 

E・F 面 維持管理復旧  

少年野球場 

A 面 第１期復旧工事 
 

B 面 維持管理復旧 

C 面 利用休止 第２期復旧工事 

サッカー場 
B 面 砂利拾い・ 

維持管理復旧  C 面 

少年サッカー場 A・B・C面 第１期復旧工事 

球技場 維持管理復旧 暫定利用 

ゲートボール場 
利用休止 

利用休止 
第２期復旧工事 

ピクニック広場 砂利拾い 

 
裏面あり 



 

４．概算経費 

   ３６９，９０５千円（工事費、漂着物等処分費） 

 

 

５．その他 

 野球場Ｄ面の再整備位置について、国土交通省が整備を計画している「緊急用河川

敷道路」との調整が必要なため、今後、京浜河川事務所と協議しながら工事を実施す

る。 

 

 

６．今後のスケジュール（予定） 

 

令和２年 ９月  補正予算案の提出（第３回定例会） 

    １２月  契約締結議案の提出（第４回定例会） 

  令和３年 １月  工事着手 

       ６月 工事しゅん工 

   ※グラウンドは芝生養生後、順次利用再開予定 



【別紙　１】

二子玉川緑地運動場　施設配置図

ピクニック広場

ゲートボール場

少年野球場Ｃ面
野球場Ｃ面

野球場D面

野球場B面

第２期復旧工事 工事範囲



二子玉川緑地運動場　復旧スケジュール 【別紙２】
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運動場園路

球技場

ゲートボール場

ピクニック広場

令和元年度（2019年度）

駐車場

野球場

少年野球場

サッカー場

少年
サッカー場

工事可能期間 出水期（工事不可） 非出水期（工事可）

復旧フェーズ

非出水期（工事可） 出水期（工事不可） 非出水期（工事可）

令和３年度（2021年度）令和２年度（2020年度）

園路復旧

芝生養生

第２期復旧工事
芝生養生
（予定）

維持

管理

整備

芝生

養生

第１期復旧工事 芝生養生

維持管理

整備

第２期復旧工事 芝生養生（予定）

第１期復旧工事
（土砂撤去・施設整備）

芝生養生

芝生養生

維持

管理

整備

維持管理整備

第２期復旧工事砂利

拾い

砂利

拾い

フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

芝生養生（予定）

●３定 ●４定

●246ハーフマラソン●特別委

●たまがわ花火

第1期復旧工事
（土砂撤去・施設整備）

●特別委
●特別委

●特別委
●特別委

●特別委 ●１定

護岸復旧工事（国交省施工）

芝生養生


