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令和２年１１月１０日 

財 務 部 経 理 課 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事ほか３件） 

 

１ 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事 

（１）相 手 方 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

東光・神興・大洋建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区経堂五丁目２３番１５号 

東光建設株式会社 

代表者 草 深 和 重 

構成員 東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 

神興建設株式会社 

代表者 山 家 茂 夫 

構成員 神奈川県横浜市戸塚区戸塚町１５７番地 

大洋建設株式会社 

代表者 黒 田 憲 一 

（２）契約金額 既定金額 ４，７６２，８００，０００円 

変更金額 ４，７７４，４１６，０００円 

専決金額 ４，８２５，４１２，０００円  

（３）工 期 令和２年１０月３０日 

（４）変更理由 ①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う共

通仮設費や現場管理費等が増加したため。 

        ②工事着手後、地中障害物が発見され、撤去工事が必要となったため。 

（５）専決処分日 令和２年１０月２３日 

 

２ 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築電気設備工事 

（１）相 手 方 東京都世田谷区砧二丁目１５番８号 

        米沢・成電工・小野建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区砧二丁目１５番８号 

米沢電気工事株式会社東京支店 

代表者 櫻 井 康 博 
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構成員 東京都世田谷区喜多見八丁目１２番９号 

    成電工株式会社 

    代表者 近 藤 信 

構成員 東京都世田谷区代沢四丁目２９番１５号 

    株式会社小野電業社 

    代表者 小 野 裕 平 

（２）契約金額 既定金額 １，１５３，４４０，０００円 

変更金額 １，１６４，０８８，０００円 

専決金額 １，１７２，５５８，０００円 

（３）工 期 令和２年１０月３０日 

（４）変更理由 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う共

通仮設費や現場管理費等が増加したため。 

（５）専決処分日 令和２年１０月２３日 

 

３ 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築空気調和設備工事 

（１）相 手 方 東京都世田谷区瀬田四丁目２４番１３号 

大橋・大曽根建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区瀬田四丁目２４番１３号 

大橋エアシステム株式会社東京本店 

代表者 富 松 啓 

構成員 東京都世田谷区梅丘一丁目１５番１１号 

大曽根工業株式会社 

代表者 大 曽 根 隆 

（２）契約金額 既定金額 ８５２，１２０，０００円 

変更金額 ８５４，４８５，０００円 

専決金額 ８６０，９２０，０００円 

（３）工 期 令和２年１０月３０日 

（４）変更理由 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う共

通仮設費や現場管理費等が増加したため。 

（５）専決処分日 令和２年１０月２３日 
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４ 世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築給排水衛生設備工事 

（１）相 手 方 東京都世田谷区北沢四丁目１６番１３号 

大立・第一建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区北沢四丁目１６番１３号 

大立工業株式会社 

代表者 土 橋 昇 一 

構成員 東京都世田谷区給田四丁目２０番１３号 

有限会社第一総合サービス 

代表者 高 田 清 

（２）契約金額 既定金額 ３２９，４００，０００円 

変更金額 ３３０，１９２，０００円 

専決金額 ３３５，２９６，０００円 

（３）工 期 令和２年１０月３０日 

（４）変更理由 ①新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための工期延伸に伴う

共通仮設費や現場管理費等が増加したため。 

        ②工事着手後、地中障害物が発見され、配管経路の延長等が必要とな

ったため。 

（５）専決処分日 令和２年１０月２３日 


