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財 務 部 経 理 課 

 

仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事請負契約変更 
 

１ 契約件名 仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事 

２ 契約金額 ９１９，４９０，０００円 

３ 工 期 既定工期 令和４年１月２８日 

       変更工期 令和４年８月５日 

４ 相 手 方 東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 

神興・中秀建設共同企業体 

代表者 東京都世田谷区池尻二丁目１３番３号 

    神興建設株式会社 

    代表者 山 家 茂 夫 

構成員 東京都世田谷区池尻三丁目２８番９号 

    株式会社中秀工業 

           代表者 中 村 大 路 

５ 変更理由 本工事の前に行う世田谷区玉川総合支所庁舎・区民会館改築工事の完了

が当初の工期よりも遅れたことにより、着工時期を延期する必要が生じ

たため。 


