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財 務 部 経 理 課 

 

世田谷区立太子堂区民センター改修他工事（令和２年度）請負契約変更 

 

１ 契約件名 世田谷区立太子堂区民センター改修他工事（令和２年度） 

２ 契約金額 ２９５，２４０，０００円 

３ 工 期 既定工期 令和３年２月２６日 

       変更工期 令和３年４月２０日 

４ 相 手 方 東京都世田谷区三軒茶屋二丁目２８番１２号 

株式会社儘田組 

代表者 侭 田 玄 

５ 変更理由 工事着手後、地中障害物が発見されたことにより、くいの設置位置を変更

することに伴う構造の再計算、工程の再検討等が必要となったため。 

６ そ の 他 本件に伴う契約金額の変更については、区長の専決処分事項として指定さ

れている範囲内のため、別途、専決処分し、報告する。 


