
令和２年１１月１２日 

ス ポ ー ツ 推 進 部 

ス ポ ー ツ 推 進 課 

 

令和元年台風第１９号に伴う 

二子玉川緑地運動場復旧工事について 

 

１．主旨 

  昨年１０月、台風第１９号により被害を受けた二子玉川緑地運動場の復旧について、

令和２年９月３日のオリンピック・パラリンピック等特別委員会においてフェーズ３（第

２期復旧工事）の実施内容を報告したところである。 

  今回、フェーズ３（第２期復旧工事）について、施工業者が決定したので報告する。 

 

 

２．フェーズ３（第２期復旧工事）について（別紙１参照） 

  フェーズ２（第１期復旧工事）や指定管理者による復旧作業等では利用再開できてい

ない施設について、全面的な利用再開に向けた復旧工事を行う。 

 

（１）件  名  世田谷区立多摩川二子橋公園災害復旧工事（第２期） 

 

（２）契約方法  一般競争入札（令和２年１０月９日開札） 

 

（３）契約金額  １８４，８９２，４００円 

 

（４）工  期  令和３年６月３０日 

 

（５）相 手 方  奥アンツーカ株式会社 東京支店 

          台東区三筋１－１０－４ 

 

（６）工事内容 

施工場所 主な工事内容 

野球場Ｂ・Ｃ・Ｄ面 

少年野球場Ｃ面 

土砂搬出、漂着物・廃棄物撤去、整地、芝補植、 

施設整備（防球ネット、マウンド、コートライン等） 

ゲートボール場 

ピクニック広場 
堆積石撤去、漂着物・廃棄物撤去、不陸整正・転圧 

 

 

 

 

 

 

 

 裏面あり 



３．復旧作業実施状況（別紙２参照） 

 
フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３ 

～R1 年 11 月 ～R2 年 6月 R2 年 12 月～ 

運動場園路 応急復旧作業  

駐車場（第１・第２・第３） 

利用休止 

第１期復旧工事  

野球場 

A 面 

B・C・D面 利用休止 第２期復旧工事 

E・F 面 維持管理復旧  

少年野球場 

A 面 第１期復旧工事 
 

B 面 維持管理復旧 

C 面 利用休止 第２期復旧工事 

サッカー場 
B 面 砂利拾い・ 

維持管理復旧  C 面 

少年サッカー場 A・B・C面 第１期復旧工事 

球技場 維持管理復旧 暫定利用 

ゲートボール場 
利用休止 

利用休止 
第２期復旧工事 

ピクニック広場 砂利拾い 

 

 

４．今後のスケジュール（予定） 

  令和２年１２月 契約締結議案の提出（第４回定例会） 

  令和３年 １月 工事着工 

       ６月 工事しゅん工 

          ※グラウンドは芝生用生後、順次利用再開予定 

 

 

  



【別紙 １】

二子玉川緑地運動場　施設配置図

ピクニック広場

ゲートボール場

少年野球場Ｃ面
野球場Ｃ面

野球場D面

野球場B面

第２期復旧工事 工事範囲



二子玉川緑地運動場　復旧スケジュール 【別紙２】
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フェーズ１ フェーズ２ フェーズ３

芝生養生（予定）

●３定 ●４定

●246ハーフマラソン●特別委

●たまがわ花火

第1期復旧工事
（土砂撤去・施設整備）

●特別委
●特別委

●特別委
●特別委

●特別委 ●１定

護岸復旧工事（国交省施工）

芝生養生


