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第 4 回 東京外環トンネル施工等検討委員会 有識者委員会 
 

 

 

 

地表面陥没箇所周辺の調査の進捗状況について 
 

 

 

 

 

令和２年 １１月 ２７日 

 

中 日 本 高 速 道 路 株 式 会 社 東 京 支 社 東 京 工 事 事 務 所 

大林・西松・戸田・佐藤・錢高特定建設工事共同企業体 

 

東日本高速道路株式会社関東支社東京外環工事事務所 

鹿 島 ・ 前 田 ・ 三 井 住 友 ・ 鉄 建 ・ 西 武 特 定 建 設 工 事 共 同 企 業 体 
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 現在の調査の進捗状況について 

調布市地表面陥没に関する調査の進捗状況について（令和 2 年 11 月 26 日現在） 

① 路面空洞調査 

調布市内 約 3.5ｋｍ/約 4ｋｍ 調査完了（データ解析・確認中）    

その他の沿線区市 協議中 
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②地盤状況の調査（ボーリング調査） 

 ≪進捗状況≫ 

① 46ｍ（完了）    ② 14ｍ（完了）  ③ 15ｍ（完了）  ④ 47ｍ（完了）  ⑤ 26ｍ 

⑤-Ａ 45ｍ       ⑤-Ｂ 0ｍ      ⑥ 46ｍ（完了）  ⑦ 44ｍ       ⑧ 4ｍ 

④埋設物の状況確認 

③地下水状況の調査 

⑤地歴、文献、施工データの再確認 

⑥地表面の常時監視（ＧＮＳＳ測量） 

・地下水位、流向、流速、水質について、分析中 

・企業者から埋設物図面を提供頂き、周辺の埋設物状況について確認中 

・地歴、文献、施工データの再確認中 

・関係機関と協議中 

※地盤状況等により、ボーリング調査内容は変更する場合がある。 

現在の進捗状況は、以下の通りである。（令和 2 年 11 月 26 日現在） 

なお、ボーリング調査⑤⑧以外では、空洞は確認されていない。 


