
令和３年４月２２日 

財 務 部 経 理 課 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（世田谷区立太子堂区民センター改修他工事（令和２年度）） 

 

１ 契約件名  世田谷区立太子堂区民センター改修他工事（令和２年度） 

 

２ 相 手 方  東京都世田谷区三軒茶屋二丁目２８番１２号 

株式会社儘田組 

代表者 侭 田 玄 

 

３ 契約金額  既定金額 ２９５，２４０，０００円 

        変更金額 ３２３，０７０，０００円 

 

４ 工  期  令和３年４月２０日 

 

５ 変更理由  工事着手後、地中障害物が発見されたことにより、撤去処分の追加及び 

くいの設置位置の変更が必要になったため。また、それに伴う工期延伸

により共通仮設費や現場管理費等が増加したため。 

 

６ 専決処分日  令和３年４月１日 

 


