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世田谷区本庁舎整備工事の着手について 

 

１ 主旨 

 世田谷区本庁舎等整備工事については、庁舎機能を維持しながら解体、建設を繰り返

し、また各工期で建設した免震建物を接続し、最終的に一つの建物として完成させる非

常に難易度の高い工事であることから、技術提案型総合評価方式による一般競争入札と

し、令和３年３月に落札者を決定した。このたび、区議会第 1回臨時会において工事請

負契約が議決され、落札者と契約を締結し、７月に着工することから、契約概要および

入札時の技術提案の主な内容を報告する。 

 

２ 契約概要 

（１）相 手 方  大成建設株式会社 東京支店 

（２）契約金額  36,410,000,000円（税込み） 

（３）工  期  令和３年５月 20日から令和９年 10月 15日 

 

３ 入札時の技術提案の主な内容 

（１）地域貢献に関する提案（工事の下請負契約、資機材の購入又はリース、日常品の購

入等、本工事に伴い生じる区内事業者への発注金額） 

7,995,680,000円（税込み） 

（２）全体工期遵守を目的とした工期設定の変更（別紙） 

比較的工数の多い３期工事を確実に施工するため、作業工程の効率化により、１

期、２期を前倒して竣工させる。 

１期工事竣工 令和５年 11月 → 令和５年７月（3.5か月前倒し） 

２期工事竣工 令和８年 １月 → 令和７年９月（ ４か月前倒し） 

※３期工事の竣工時期（令和９年 10月）については変更なし。 

（３）その他の技術提案 

・地下工事について、安全性の更なる向上と効率化の両立を図る施工手法の採用 

・区民会館ホールについて、専門チームによる綿密な音響シミュレーションの実施に

よる音響性能の確保 

・建物接続に際して、免震機能を維持しながら確実に品質確保する施工手順の提案 

・現場事務所の ZEB化や再生可能エネルギー電力の使用による脱炭素施工への取組み 

・作業所ホームページ開設による工事情報等の発信や、現場見学会の実施    等 

 

４ 工事に関する主なスケジュール（予定） 

令和３年 ６月 工事説明（戸別訪問、資料配布）※動画配信を併せて実施 

７月 １期工事着手 

令和５年 ７月 １期工事竣工、２期工事着手 

令和７年 ９月 ２期工事竣工、３期工事着手 

令和９年１０月 ３期工事竣工 



本庁舎等整備の工事スケジュールについて
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１期工事（24.5ヶ月）
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変更

移転

移転

2期新庁舎への引越し

移転

3期新庁舎への引越し

別紙

１期工事（28ヶ月）

２期工事（26ヶ月）

３期工事（21ヶ月）

全体 75ヶ月

第一、第三庁舎解体移転

移転

移転

3期新庁舎への引越し第二庁舎解体

二子玉川分庁舎（旧玉川高校）
からの都市整備領域等の引越し

２期竣工時期を

４ヶ月前倒し

2期新庁舎への引越し

１期新庁舎への引越し

二子玉川分庁舎（旧玉川高校）
からの都市整備領域等の引越し

１期竣工時期を

3.5ヶ月前倒し

１期新庁舎への引越し

第一、第三庁舎解体

第二庁舎解体


