
令和３年９月１日 

財 務 部 経 理 課 

 

議会の委任による専決処分の報告 

（世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事（第２期）） 

 

１ 契約件名  世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事（第２期） 

 

２ 相 手 方  東京都台東区三筋一丁目１０番４号 

奥アンツーカ株式会社東京支店 

代表者 森 石 清   

 

３ 契約金額  既定金額 １８４，８９２，４００円 

        変更金額 ２０５，２７１，０００円 

 

４ 工  期  令和３年６月３０日 

 

５ 変更理由  ①国土交通省が実施する緊急用河川敷道路整備の位置が確定し、当該整備

と施工範囲が重なる野球場の移設・復旧を追加したため。 

        ②工事着手後、土砂撤去にあたり詳細に再測量した結果、土砂の撤去量を

増量したため。 

 

６ 専決処分日  令和３年６月２４日 

 


