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下北沢駅南西側区間における「鎌倉通り沿い緑地エリア」整備時期の変更について 

 

１ 主旨 

小田急電鉄小田原線（代々木上原駅～梅ヶ丘駅間）連続立体交差事業及び複々線化事業

による鉄道地下化に伴い生じる線路跡地の利用（以下「上部利用」という。）について、上

部利用計画に基づき順次、整備を進めてきた。 

現在、下北沢駅南西側区間における「鎌倉通り沿い緑地エリア」の整備については、令

和４年３月末の完成を目指し、第３回区議会定例会での補正予算を計上し、先行工事とな

る擁壁工事を進めているが、下北沢駅南西口エリアの商業施設（小田急電鉄）の工期延伸

等により、後発となる緑地広場工事の年度内完成が困難となったため、改めて鉄道事業者

との調整及び、工期の見直しを行い、「緑地広場工事」に関わる今年度予算については、第

４回区議会定例会の繰越明許にかかる補正予算として提案し、引き続き早期完成を目指す。 

 

 

 

２ 整備スケジュールについて 
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３ 予算  ９４，３４１千円 

※第４回区議会定例会に、繰越明許にかかる補正予算として提案予定。 

 

４ 今後の予定 

令和４年 １月上旬   緑地広場工事着手 

令和４年 ４月末    緑地広場工事完成 

凡例：    当初の整備予定 

       変更後の整備予定 


