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令和４年２月１日 

ス ポ ー ツ 推 進 部 

みどり３３推進担当部 

 

（仮称）上用賀公園施設整備事業の今後の進め方について 

 

１ 主旨 

 上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設及び公園の整備については、令和２年３月に基本構

想を策定したところであるが、その後、新型コロナウィルス感染症拡大の影響による事業見直しの

結果、計画検討を一時止めていた状況である。この度、計画の検討を再開するので報告する。 

 

２ 事業概要 

所 在 地 上用賀四丁目３６番 

面 積 約３１，０００㎡ 

用 途 地 域 準住居地域＋第１種中高層住居専用地域 

主な予定施設 スポーツ施設（体育館、多目的広場）、公園施設、防災倉庫等 

 

 

 

３ これまでの経緯 

平成２３年度    国家公務員宿舎削減計画の公表 

平成２６年度    用賀住宅を含む宿舎跡地の活用について国へ要望 

平成２７年度    宿舎跡地売却決定 

上用賀公園拡張に伴う都市計画決定 

平成２８年度    上用賀公園拡張事業用地の取得（平成２８～３０年度） 

上用賀公園及び玉川野毛町公園拡張基礎調査の実施 

上用賀公園拡張整備基本構想の策定 

平成２９年度    既存建物（用賀住宅）解体工事 
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２月 上用賀公園拡張用地におけるスポーツ施設の整備（基本的な考え方）につ

いて報告（都市整備常任委員会、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ・環境対策等特別

委員会） 

平成３０年度    上用賀公園拡張計画の検討、各種調査 

令和元年度  ４月 サウンディング調査実施、アンケート調査 

６月 サウンディング調査結果の報告（ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ等特別委員会） 

２月 基本構想（案）の報告（都市整備常任委員会、ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ・ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ等特別

委員会） 

３月 基本構想策定 

令和２年度～３年度 計画検討一時中止 

 

４ 計画検討の再開にあたって 

（１）住民意見の計画への反映 

基本構想の策定にあたっては、近隣住民にアンケート調査を実施し、ニーズの把握に努め

てきたが、今後、基本計画の策定にあたり、住民説明会やワークショップ等を開催し、引き

続き住民の意見を丁寧に聞き取り、計画検討を進めていく。 

 

（２）基本計画の策定・官民連携手法導入可能性調査の実施 

令和４年度に予定している基本計画策定及び官民連携手法可能性調査の委託先事業者をプ

ロポーザルで選定する。選定にあたっては、スポーツ・レクリエーション施設や公園の整備

における類似業務での実績や、住民参加による公共施設整備における実績、並びに本業務に

対する考え方・取り組み体制等について、今後、選定委員会を設置して審査する。 

 

（３）民間事業者への詳細な意向調査について 

令和２年２月の基本構想（案）の報告時においては、基本計画の策定に際し、民間事業者

の提案や考え方について、サウンディング調査時よりも現実的かつ具体的に把握し、事業の

実効性を担保するための手法として、官民連携事業の検討を共同で行う事業協力者を公募す

るとしていた。しかし、この度実施する官民連携手法可能性調査において、基本構想段階よ

り具体的な要件で複数の民間事業者へ意向調査を実施することから、今回事業協力者の公募

は行わず本事業の実効性を担保していくこととする。 

 

５ 計画地の暫定利用について 

現時点で、施設の着工は最短で令和７年度となることを想定しており、それまでの暫定的

な計画地の活用について、住民意見や施設及び公園の計画等をふまえた検討を行い、計画地

の一部について暫定利用を図るため、広場等の整備を行う。 

 

６ 令和４年度予算経費（案） 

（１）基本計画作成業務・官民連携手法導入可能性調査 ３８，１７７千円 

（２）暫定利用整備 ４９，２００千円 
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７ 今後のスケジュール（予定） 

 従来方式 官民連携手法（PFI･DBO 等） 

令和４年２月 プロポーザル公告 

（基本計画策定、官民連携手法導入可能性調査委託先の選

定） 

令和４年４月 委託先選定終了 

令和４年５月 委託契約締結 

令和４年７月～１０月 住民説明会、ワークショップ等開催 

令和４年１２月 基本計画（案）策定 

（令和４年度中） （一部暫定利用のための整備及び開設） 

令和５年度 官民連携手法導入可能性調査結果評価、事業手法決定 

令和６年度以降 基本設計・実施設計、工事 
事業者公募・選定 

設計・工事 

令和９年度～令和１０年度 開設 開設 
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