
令和４年５月２７日 

庁舎整備担当部  

 

 

令和４年度の世田谷区本庁舎等整備の進め方について 

 

１ 主旨 

本庁舎等整備工事については、令和３年７月の工事着手以降、順調に進捗している。 

本年度は、引き続き、建築資材等、物価の動向を注視しながら、工事を遅延なく進めると

ともに、令和５年度の区民会館を含む１期棟の完成後における円滑な供用開始に向けて、具

体的な検討・準備を行う。 

ついては、令和４年度の本庁舎等整備の進め方等について報告する。 

 

２ 本庁舎等整備工事における地域貢献提案額の達成状況について 

本庁舎等整備工事の受注者である大成建設株式会社東京支店による区内事業者への発注

金額について、入札時に受けた提案額に対する令和４年３月末時点での達成状況を報告する。 

※資料１のとおり。 

 

３ 本庁舎等整備に係る移転計画について 

移転計画に基づき、令和５年度に予定する第一庁舎及び第三庁舎の解体準備として、来庁

者の多い区民窓口関連の部署等を第二庁舎へ集約し、部署移転を遅延なく進める。併せて、

令和５年度完成の１期棟への部署移転を円滑に遂行するため、詳細計画策定等を行う。 

※資料２のとおり。 

 

４ 令和４年度庁内推進体制について 

工事期間中も含めた本庁舎等維持管理、DX推進を見据えた執務環境整備、区民会館や区民

交流スペース等、区民利用施設の運営方策等について、引き続き、全庁を挙げて具体的な検

討を進めるため、庁内推進体制を整備し、本庁舎等整備を推進する。 

※資料３のとおり。 

 

５ 区民参加について 

（１）情報発信 

区ホームページや区のおしらせ、第一庁舎１階ロビー設置の情報発信の場「Info-Ba（場）」、

本庁舎等整備ニュース等、様々な広報媒体を活用し、本庁舎等整備に関する情報を広く発信

し、区民への周知に努める。 

（２）「庁舎の木を活かすワークショップ」の開催 

昨年度に引き続き、本庁舎等整備に伴い伐採した樹木等の新庁舎での活用の一環として、

６月には伐採した樹木の樹皮剥き、枝払い作業、秋頃には苗木の採取と寄せ植え製作を、区

民参加のもと、ワークショップ形式で実施する。 

 

６ 本庁舎等整備事業に関する意見・提案等と区の考え方について 

※資料４のとおり。 
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本庁舎等整備  移転スケジュール
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1 議会関係 ― 選 選 1

2 本庁舎等整備 工期 ― 2

3 ほっとスクール城山（庁有車用駐車場　67台分） ― 移転 3

4 二子玉川分庁舎 ― 4

5 介護保険課(資格保険料係、保険給付係) 1庁2階 1庁2階→ノバビル1階 移転 ノバﾋﾞﾙ1階→西1･2期4階 5

6 生涯学習・地域学校連携課 2庁3階 2庁3階→教育会館3階 移転 6

7 保健医療福祉推進課（検査担当） 2庁1階 (同一フロアで移転) 移転 移転 7

8 住民接種担当部 1庁4階 1庁4階→2庁1階 移転 移転 8

9 用地課 2庁1階 2庁1階→2庁3階 移転 2庁3階→1庁2階 移転 ※令和5年度以降については、今後調整 9

10 庁舎整備担当部 1庁4階 1庁4階→2庁3階 移転 移転 10

11 教育総務課／学務課／学校職員課／教育指導課／教育ICT推進課 2庁3階 2庁3階→1庁4階 移転 11

12 学校健康推進課／教育環境課 2庁3階 2庁3階→1庁2階 移転 12

13 監査事務局 2庁3階 2庁3階→2庁1階 移転 移転 13

14 世・生活支援課／世・保健福祉課／世・健康づくり課／世・子ども家庭支援課 3庁2階 移転 移転 14

15 障害福祉部 2庁1階 移転 15

16 国保・年金課（後期高齢者医療／特定健診） 2庁1階 移転 16

17 課税課 1庁2階 移転 17

18 子ども家庭課（子ども医療・手当係） 2庁3階 2庁3階→1庁2階 移転 18

19 生活福祉課 2庁1階 2庁1階→1庁2階 移転 ※令和5年度以降については、今後調整 2庁3階→西1･2期2階 19

20 生活保健課 2庁1階 2庁1階→3庁2階 移転 3庁2階→2庁4・5階 2庁4・5階→城山分庁舎（時期未定） 城山分庁舎→西3期地下1階 20

21 納税課 1庁1階 移転 21

22 世・区民課 3庁1階 移転 22

23 マイナンバーカード交付窓口 3庁1階 3庁1階→未定 移転 23

24 区政情報センター　 1庁1階 1庁1階→2庁4・5階 24

25 世・地域振興課／世・地域調整課 3庁1,2階,グリーンプラザ 3庁1・2階,ｸﾞﾘｰﾝ→西1期1階 25

26 世・生活支援課（医療・事務調整） グリーンプラザ グリーンプラザ→西1・2期3階(ｽﾍﾟｰｽあれば) 西1・2期3階→西3期1階 26

27 世・街づくり課 1庁4階 1庁4階→西1期1階 27

28 政策経営部(区史編さん除く)／総務課／区政情報課 1庁3階 1庁3階→東1期4階 28

29 政策企画課（区史編さん） 教育会館3階 教育会館3階→東1・2期3階 29

30 政策研究・調査課（統計調査担当） 旧若林まちセン 旧若林まちセン→東1･2期3階（移転時期調整中） 30

31 ＤＸ推進担当課 事務センター 事務センター→東1･2期3階 31

32 人事課／職員厚生課 1庁5階 1庁5階→東1期5階 32

33 区長室 1庁3階 1庁3階→東1期3階 33

34 危機管理部 3庁3階 3庁3階→東1期3階 34

35 経理課（車両係を除く） 1庁2階 1庁2階→東1期5階 35

36 経理課（車両係） 2庁地下 2庁地下→東1･2期地下 36

37 地域行政課 1庁3階 1庁3階→西1期4階 37

38 住民記録・戸籍課（窓口調整、住民記録） 1庁1階 1庁1階→西1期4階 移転 移転 38

39 住民記録・戸籍課（戸籍事務調整） 3庁2階 3庁2階→西1期4階 39

40 住民記録・戸籍課（住民票集中管理・住居表示） プレハブ、美松堂 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ・美松堂→西1･2期5階 40

41 スポーツ推進部　 1庁1階 1庁1階→西1期3階 41

42 保健福祉政策課、保健医療福祉推進課(検査除く) 2庁2階 2庁2階→西1･2期2階 42

43 国保・年金課、保険料収納課 2庁2階 2庁2階→西1･2期2階 43

44 国保・年金課(保険給付係の一部) 美松堂 美松堂→西1･2期2階 44

45 高齢福祉課、介護保険課、介護予防・地域支援課 ノバビル ノバビル→西1･2期4階 45

46
子ども・若者支援課、児童課、保育部（※保育育成支援担当（美松堂）、入園担当

（日産太子堂）を除く）
2庁2階 2庁2階→西1･2期3階 46

47 子ども・若者支援課、子ども家庭課（子ども医療・手当係除く） 1庁5階 1庁5階→西1期3階 47

48 健康企画課、健康推進課、感染症対策課 城山分庁舎 城山分庁舎→西3期地下1階 48

49 住宅管理課／居住支援課 1庁4階 1庁4階→西1期2階 49

50 施設営繕担当部、都市整備領域(※住宅管理課、居住支援課を除く) 二子玉川分庁舎 二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階 50

51 環境政策部 二子玉川分庁舎 二子玉川分庁舎→東1・2期5階 51

52 会計室 1庁1階 1庁1階→西1期1階 52

53 区議会事務局 2庁4階 2庁4階→東1期7階 53

54 区議会 2庁5階 2庁5階→東1期8階 　 54

55 選挙管理委員会事務局 1庁5階 1庁5階→西1期4階 55

56 その他　※ 本庁舎敷地外 56
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2庁1階→3庁2階

→3庁2階

令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年

本庁舎敷地外→本庁舎 移転

移転

所属 現場所

2021年

令和３年度

9

移転 西1期4階→西3期4階 移転

移転

移転

移転

移転 東1・2期5階→東2期2階 移転

移転

移転 西1期2階→東1・2期4階 移転

移転 （同一フロアで移転）西1期3階→西1･2期3階 移転 （同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2期3階 移転

移転 西1･2期4階→西3期3階 移転

移転 （同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2期3階 移転

移転

移転

移転 西1期3階→西1・2期5階 移転

移転 西1･2期2階→西3期3階 移転

移転 西1期4階→西1･2期5階 移転

移転

移転 西1期4階→西1･2期5階 移転

西1期4階→西1・2期5階

移転

城山3階→東1･2期5階 移転

移転

移転 （同一フロアで移転）東1期5階→東1・2期5階 移転

移転 東1期5階→東1・2期3階 移転

移転

移転

移転

移転 （同一フロアで移転）西1期1階→西2期1階 移転

移転 移転 移転

移転 2庁4・5階→東2期1階 移転

1庁1階→2庁1階 2庁1階→東2期2階 移転 東2期2階→西3期2階 移転

3庁1階→2庁1階 2庁1階→西2期1階 移転

3庁2階→2庁3階 2庁3階→西1・2期3階 移転 西1・2期3階→西3期1階 移転

移転 西1･2期2階→西3期3階 移転

2庁1階→2庁3階 2庁3階→西1･2期2階 移転

1庁2階→2庁1階 2庁1階→東2期2階 移転 東2期2階→西3期2階 移転

2庁1階→2庁3階 2庁3階→西1･2期4階 移転 西1･2期4階→西3期2階 移転

1庁2階→西1期2階 移転 西1期2階→西１・2期5階 移転 西１・2期5階→西1・2・3期4階 移転

移転 西1･2期4階→西3期3階 移転

3庁2階→東1期5階 移転

教育会館3階→西1・2・3期4階 移転

1庁4階→東1期6階 移転 東1期6階→西1・2・3期4階 移転

2庁3階→1庁2階 1庁2階→西1期1階 移転 西1期1階→東2期5階 移転

2庁1階→3庁2階 ※令和５年度以降については、今後調整

※令和５年度以降については、今後調整

移転

1庁2階→西1期3階 移転 （同一フロアで移転）西1期3階→西1･2期3階 移転 （同一フロアで移転）西1･2期3階→西1･2・3期3階 移転

移転？ 移転

移転

移転 東1期4階→東1・2期3階 移転

施設営繕担当部・環境政策部・都市整備領域 移転 原状回復工事

移転

解体 整備 移転

1期工事（24.5ヶ月） 移転 2期工事（25.5ヶ月） 移転 3期工事（25ヶ月）

令和８年度 令和９年度

9 11 9 1 10

2024年 2025年 2026年 2027年

令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度所属
現場所

（1/31現在）

2021年 2022年 2023年

二子玉川分庁舎→東1・2期4・5階等

2

庁

3

階

改

修

◀（R3.7月中旬着工） （R5.7月下旬竣工）▶ （R7.9月中旬竣工）▶ （R9.10月中旬竣工）▶◀（R5.9月中旬着工） ◀（R7.11月着工）

※生活文化政策部、番号制度・マイナンバーカード交付推進担当課、経済産業部、清掃リサイクル部、児童相談支援課、保育課（保育育成支援担当）、保育・認定調整課（入園担当）、健康企画課(試験検査担当)

（令和4年5月現在） 資料２
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課題別作業部会（特定の課題等について、関連する課で集中的に検討を行う）

特定の課題について検討を行う。

分科会長：会に応じて設定（部長）

分科会員：関係課長/係長、政策企画課長/係長、庁舎管理担当課長/係長、庁舎建設担当課長/係長

事務局：会長の属する庶務担当課（以下、※をつけた課）

分科会

全体調整（分科会間の調整等）
座 長 ：副区長
メンバー：各分科会長（部長）、政策経営部長、DX推進担当部長、総務部長、

地域行政部長、分科会事務局担当課長、政策企画課長、総務課長 など
事務局：庁舎管理担当課

分科会調整会議

調
整

本庁舎等整備推進委員会

総括
委員長：副区長
委 員：部長会メンバー
事務局：庁舎管理担当課

会 長：庁舎整備担当部長

委 員：技監、世・地域振興課長、総務課長、庁舎管理担当課長、

庁舎建設担当課長、災害対策課長、工事第一課長

事務局：庁舎建設担当課

協 力 ：施工事業者

工事連絡会

令和4年度 庁内推進体制図

働き方改革推進会議 デジタル戦略PT

～全庁的な課題への取組み～

地域行政推進委員会

気候危機対策会議 みどり推進会議 ユニバーサルデザイン推進委員会 など

連携

分科会の構成について、本庁舎等整備の
各段階の課題に応じて、適時見直す。

報告

報
告

新庁舎管理 区民交流機能 執務環境 庁舎案内・サイン計画

〔検討項目〕
・新庁舎管理
・緑地運営・管理（屋上含む）
・新庁舎利用マニュアル
・新庁舎セキュリティシステム など

〔検討項目〕
・区民利用施設（区民会館、区民交流ス
ペース等）の一括運営
・区民会館の運営 ・美術品展示
・レストラン、売店 など

〔検討項目〕

・執務室、共用スペース等利用ルール
・物品削減、消耗品共有化
・庁有車削減、共有化
・電話（モバイル含む）、FAX など

〔検討項目〕
・庁内のサイン計画
・ホームページ上の窓口案内
・周辺のサイン計画
・ローリング中のサイン計画 など

〔分科会長〕

庁舎整備担当部長

〔分科会長〕

生活文化政策部長

〔分科会長〕

庁舎整備担当部長

〔分科会長〕

庁舎整備担当部長

〔分科会員〕
庁舎管理担当課※
総務課、公共施設マネジメント課、
みどり政策課、DX推進担当課 など

〔分科会員〕

市民活動推進課※
世・地域振興課、広報広聴課、総務課、

区政情報課、職員厚生課、庁舎管理担当課、
文化・国際課、区民健康村・ふるさと・交流推
進課、消費生活課、障害者地域生活課 など

〔分科会員〕

庁舎管理担当課※

DX推進担当課、総務課、区政情報課、
人事課、職員厚生課、経理課、
障害施策推進課、会計課 など

〔分科会員〕
庁舎管理担当課※
広報広聴課、世・地域振興課、
世・街づくり課、北・街づくり課、
DX推進担当課、公共施設マネジメント課、
文化・国際課、都市デザイン課 など

検討反映

ローリング計画

ICT整備 DX推進担当部DX推進担当課

窓口機能 地域行政担当部住民記録・戸籍課、世・区民課など
報告

災害対策推進委員会
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資料４ 

本庁舎等整備事業に関する意見・提案等と区の考え方について 

 

１ 意見・提案件数等 

  ・集計期間      ：令和３年５月１日から令和４年３月３１日まで 

・意見提出人数（延べ）：10人（団体） 

  ・意見総件数     ：10件 

  ※意見・提案等の提出方法：情報発信の場「Info-Ba（場）」、電話等 

 

２ 意見に対する区の考え方 

○計画全般について（６件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

1 

リフォームで充分、50 年しかもたない

のか。たてかえ反対。 

（令和３年６月１１日 Info-Ba（場）） 

現在の区役所第一庁舎、第二庁舎

は、耐震補強を施しているものの、そ

の耐震性能は、災害対策本部機能をも

つ庁舎の耐震性能としては不十分な状

況です。新庁舎では、免震構造を採用

し、必要な水準の耐震性を確保しま

す。 

さらに、現庁舎では、窓口や事務ス

ペースの不足により、現庁舎近隣の多

くの建物に庁舎機能が分散し、事務の

非効率化や来庁者にとって分かりにく

い状態を招いていること、省エネルギ

ーやバリアフリーへの対応が十分では

ない状況にあること等、改善すべき諸

課題があります。 

こうしたことから、区では、平成 28

年 12月に「世田谷区本庁舎等整備基本

構想」を策定し、その後、設計、工事

と、本庁舎等整備を進めてきました。 

 

また、新型コロナウイルス感染症拡

大に伴う区の緊急対策に基づき、令和

２年５月以降の施工者選定に関する手

続きを一旦保留しました。 

しかしながら、厳しい財政状況にお

いても、感染症対策も含め、本庁舎等

の災害対策機能の強化は喫緊の課題で

2 
反対。今からでも遅くない。 

（令和３年６月１７日 Info-Ba（場）） 

3 

歴史的価値を保存する努力をして欲し

かったです。とても残念です。スクラ

ップ＆ビルドに屈しない区だと思って

いたのにとても残念です。 

（令和３年９月２４日 Info-Ba（場）） 

4 

本庁舎 420億円。もっと安く、すべて

300億円で済ませるべし。300億円以内

で。 

（令和３年５月２４日 Info-Ba（場）） 

5 

本庁舎建替はコスト大。485 億から 300

億以下へダウンすべし。コロナで状況

かわった、区民疲弊している人、大多

数です。485 億使うな。 

（令和４年３月１４日 Info-Ba（場）） 

5



 

あることから、経費の縮減とともに財

源の見直しを行い、区の中期財政見通

しを慎重に見極めた上で、区が取り組

むべき重要な課題として、本庁舎等整

備を進めることを区として判断しまし

た。 

 

6 

SDGｓ、カーボンニュートラルに逆

行！建替えではなく改修すべきです。 

国が推進するカーボンニュートラルや

SDGｓに逆行することになります。 

 社会派の保坂区長はずっと世界に愚

策を行ったとして記憶されます。未だ

パンデミックが収束せず、五輪収入も

無観客で０となり、区民への負担はど

うなるんでしょう？今更寄附金を募る

より、改修して費用削減と環境負荷低

減を図ってください。資材・人材不足

で費用は更に上がるでしょう。 

 ここを改修して美術館などにして、

キャロットタワーなどに区庁舎を一括

して移したらどうでしょう？再考＋勇

断を！ 

（令和３年７月２８日 Info-Ba（場）） 

平成 21年８月に、世田谷区本庁舎等

整備審議会において「本庁舎等の場所

については、歴史的な経緯等から現在

の敷地が望ましい。しかし、交通の利

便性等から移転の可能性について、今

後、検討が必要である。」との答申をい

ただきました。その後、検討を進め、

区は平成 26年３月に「世田谷区本庁舎

等整備方針」を策定し、「本庁舎の場所

は、審議会答申を受けて、さらに、移

転の可能性について、交通の利便性、

周辺環境との調和、災害対策本部とし

ての適正等の観点から検討してきた

が、用地取得や用途地域等の関係で、

本庁舎の現在地以外に望ましい場所を

見出すことができず、現在地とする。」

ことを基本として、検討を進めること

とした経緯があり、この考え方に基づ

き、現在地において本庁舎等整備を進

めています。 

なお、新庁舎については、「環境と調

和し環境負荷の少ない持続可能な庁

舎」を基本的方針のひとつに掲げてお

り、高効率機器の採用、自然換気シス

テムの採用などにより、一次エネルギ

ー消費量を現行の省エネ法で定める基

準から 40％以上削減するＺＥＢオリエ

ンテッドを達成する計画としていま

す。 
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○設計について（１件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

7 

車が停めやすいように設計された

い。 

（令和３年６月３０日 Info-Ba（場）） 

 来庁者用駐車場については、既存の

53台から 80台へ駐車台数を増やして整

備します。また、駐車場入口まで距離

を設けることにより、入庫待ちの車両

も敷地内で待機できる様、利用しやい

計画としています。 

 

   

○工事スケジュールについて（２件） 

8 

本体工事の具体的な日程を教えてい

ただきたい。 

（令和３年６月２４日 電話） 

本庁舎等整備は、令和３年７月に着

手しており、令和９年 10月の完全竣工

を予定しております。 

現在地で、旧庁舎の解体、新庁舎の

建設を繰り返すため、工事は３期に分

けて竣工します。 

令和５年７月末の１期竣工後は、準

備期間を経て区民会館がリニューアル

オープンの予定です。 

令和７年９月の２期竣工後は、区民

交流スペースや屋上庭園、レストラン

等の供用を開始する予定です。 

工事期間中の、各窓口や駐車場の位

置の変更については、区のおしらせや

ホームページ等により適時周知してま

いります。 

 

区民会館の改修内容については、折

板構造の躯体は残し、竣工当時の外観

に復元するため補修を行います。併せ

て、耐震性を向上させるための補強を

行います。 

内部は、舞台、客席、音響・映像設

備等、新しい設備に改修し、ユニバー

サルデザインへの対応も含め、機能向

上を図ります。 

 

9 

本庁舎等整備工事のスケジュールや区

民会館の改修工事について教えていた

だきたい。 

（令和３年７月１４日 窓口） 
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○その他（1件） 

番号 ご意見概要 回答・区の考え 

10 

・前川建築の良さを区民に伝えきれて

いないのではないか。ツアーなどを行

う想定はあるか。 

（令和３年７月１４日 窓口） 

新庁舎等では、現第一庁舎１階ロビー

のレリーフや区民会館ホールの大階段

を新しい区民会館のエントランスホー

ルに復元します。 

また、現庁舎と同じく中庭を設け、現

庁舎の竣工当時の舗装パターンを再現

するなど、現庁舎、区民会館の空間特質

を継承する計画としています。 

なお、現在のところ、現庁舎見学ツア

ー等の企画は検討しておりません。 
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