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（仮称）世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事に係る工期契約変更について 

 

１ 主旨 

（仮称）世田谷区立玉川地域拠点保育園の新築工事については、令和４年７月

２８日の福祉保健常任委員会において、工期延伸に伴い、開園時期を令和５年４

月から、令和５年５月以降に延期することを報告したが、この度、工期の契約内容

が変更となったので報告する。 

 

２ 工期変更 

  工  期 【変更前】令和５年２月３日⇒【変更後】令和５年４月２８日 

   

３ 変更理由 

  工事監理事業者が配筋に係る変更の報告を区に適切に行わなかったことによ

り、工程の見直しが発生したため。 

 

４ 工期変更に伴う開園時期（予定）について 

  開園時期については、令和４年７月２８日福祉保健常任委員会にて、令和５年

５月以降に延期することをすでに報告し、区民の方にも「保育のごあんない」や

区ホームページ等で周知を行っているが、変更後の工期が令和５年４月２８日と

なったため、竣工後、各種検査が必要になることや、深沢・奥沢西保育園の移転

等を踏まえて、開園時期を令和５年７月以降に延期する。 

  なお、新たな開園時期については、「保育のごあんない追加・訂正表」や区ホー

ムページ等で周知を行うとともに、正式な開園月日については決まり次第、改め

て報告する。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

令和４年 １１月   第４回区議会定例会に新築工事請負契約の工期変更議案

を提出 

令和５年 ４月２８日 仮称世田谷区玉川地域拠点保育園竣工 

令和５年 ７月以降  仮称世田谷区玉川地域拠点保育園運営開始 
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