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区立小・中学校における普通教室等の空調設備の更新について 

 

１ 主旨 

区立小・中学校の空調設備については、この間、管理諸室の空調設備の更新を行って

きたところであるが、本年度より順次、普通教室等の空調設備の更新を進めることとし

ていた。一方、本年６月末の連日の猛暑の際、複数の学校において空調設備に不具合が

確認されたことから、空調設備の更新を前倒しして進めることとし、令和４年度第３次

補正予算に中学校４校、第５次補正予算に中学校２校の空調設備工事費を計上したと

ころである。 

このたび、今後の小・中学校における普通教室等の空調設備の更新について、とりま

とめたので報告する。 

 

２ 対象とする学校 

 ６５校（小学校：４５校 中学校：２０校） 

（１）一般的な耐用年数１５年を経過した空調設備を有する学校 

小学校：２２校、中学校：２０校 

（２）下記３の更新の整備期間に一般的な耐用年数１５年を経過する空調設備を有 

する学校 

小学校：２３校 

 

３ 更新の整備期間 

令和５年度から令和９年度（５年間） 

整備スケジュール（予定）は【別表】参照 

 ※緊急性を要する場合は、前倒しで更新する。 

 

４ 整備手法 

更新にあたっては、工事発注方式による整備を基本とするが、上記２（１）の学校は、

設置後、概ね２０年を目途に更新を完了させる必要があるため、令和６年度に整備が集

中する。 

また、今般の新型コロナウイルス感染拡大や世界情勢悪化の影響を受け、半導体の不

足に伴う設備機器等の調達に時間を要することが懸念されている。こうした状況にお

いても、児童・生徒の安全を第一優先に計画的にエアコンを更新するため、同時期かつ

迅速に大量の設備機器を調達する体制が整えられているリース発注方式も活用しなが

ら整備を進め、予算の平準化を図りつつ、早期に更新を完了させる。  

なお、今後は一般的な耐用年数を踏まえた更新サイクルとする。 
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【別表】整備スケジュール（予定） 

＊整備年度の前年度に、工事発注方式は設計を行う。また、リース発注方式はプロポー

ザルを実施したうえで設計を行う。 

＊学校の規模によっては、２年又は３年に分けて整備する。 

＊丸囲みの数字は、普通教室の空調設備の更新年度における経過年数。 

 
整備
手法 

令和５年度 
(2023 年度) 

令和６年度 
(2024年度) 

令和７年度 
(2025年度) 

令和８年度 
(2026 年度) 

令和９年度 
(2027年度) 

小学校 

 

４５校 

工事 用賀小⑭ 

砧南小⑲ 

 

 

 

用賀小（２期） 

砧南小（２期） 

赤堤小⑳ 

船橋小⑳ 

明正小⑰ 

 

 

 

 

駒沢小⑲ 

塚戸小⑲ 

弦巻小⑱ 

赤堤小（２期） 

船橋小（２期） 

明正小（２期） 

経堂小⑱ 

旭小⑱ 

喜多見小⑱  

砧小⑱ 

深沢小⑱ 

 

駒沢小（２期） 

塚戸小（２期） 

弦巻小（２期） 

給田小⑱ 

千歳小⑱ 

千歳台小⑲ 

東玉川小⑱ 

世田谷小⑱ 

八幡小⑱ 

三宿小⑰ 

東深沢小⑰ 

八幡山小⑰ 

桜町小⑰ 

駒沢小（３期） 

給田小（２期） 

千歳小（２期） 

中里小⑱ 

玉川小⑱ 

二子玉川小⑱ 

奥沢小⑱ 

桜丘小⑱ 

中町小⑱ 

中丸小⑰ 

玉堤小⑰ 

リース  尾山台小⑱ 

松丘小⑰ 

笹原小⑰ 

烏山小⑰ 

松原小⑰ 

駒繋小⑰ 

山崎小⑰ 

代田小⑯ 

池尻小⑯ 

九品仏小⑯ 

等々力小⑯ 

祖師谷小⑯ 

武蔵丘小⑰ 

希望丘小⑰ 

   

中学校 

 

２０校 

工事 桜丘中⑳ 

松沢中⑳ 

緑丘中⑳ 

富士中⑳ 

玉川中⑳ 

烏山中⑲ 

梅丘中㉑ 

砧南中㉑ 

千歳中㉑ 

駒沢中㉑ 

八幡中㉑ 

砧中⑮ 

梅丘中（２期） 

砧南中（２期） 

 砧中（２期） 

リース 太子堂中⑳ 

喜多見中⑰ 

 

駒留中㉑ 

尾山台中㉑ 

用賀中㉑ 

東深沢中㉑ 

瀬田中㉑ 

三宿中㉑ 
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