

今後のスケジュール(案)
世田谷区子ども・青少年協議会 令和5年-6年度期

開催年月日	協議会	小委員会	主な審議内容（予定）	備考
令和5年7月25日（火） 10時00分～12時00分 区議会大会議室	第1回		・会長、副会長選任 ・委員紹介 ・協議会の進行説明 ・審議議案 ・今後の検討の方向性について 等	
令和5年8月30日（水） 10時00分～12時00分 希望丘青少年交流センター		第1回	・前期の取組みについて ・今期の進め方について ・若者調査について（調査票確認）	希望丘青少年交流センター 施設見学
令和5年9月28日（木） 10時00分～12時00分 野毛青少年交流センター		第2回	・若者調査について（調査票確定、ヒアリング調査日程調整） ・モデル事業について	野毛青少年交流センター 施設見学
令和5年10月23日（月） 18時30分～20時30分 三茶しゃれなあと		第3回	・条例改正について ・モデル事業について	【区】10月～12月上旬 ヒアリング調査実施
令和5年11月 <調整中>		第4回	<u>第1回子子会議合同開催</u> ・子ども条例改正について	【区】11月中旬～12月上旬 アンケート調査実施
令和5年12月 <調整中>	第2回		・小委員会の検討状況の報告 ・今後の議論の進め方について	
令和6年1月 <調整中>		第5回	・若者調査速報 ・モデル事業の今後の方向性	【区】若者調査速報
令和6年2月 <調整中>		第6回	<u>第2回子子会議合同開催</u> ・子ども条例改正について	
令和6年3月 <調整中>	第3回		・小委員会の検討状況の報告 ・今後の議論の進め方について	【区】若者調査報告書
令和6年5月 <調整中>		第7回	・若者計画について	
令和6年6月 <調整中>		第8回	・若者計画について	【区】子ども条例改正素案 【区】子ども計画骨子
令和6年7月 <調整中>		第9回	・若者計画について ・中間報告に向けた議論	
令和6年8月 <調整中>	第4回		・ <u>中間報告</u> ・中間報告を受けた議論など	【区】子ども計画素案 【区】子ども条例パブリックコメント
令和6年10月 <調整中>		第10回	・若者計画について ・報告書骨子について	【区】子ども条例改正案 【区】子ども計画パブリックコメント
令和6年11月 <調整中>		第11回	・若者計画について ・報告書たたき台について	【区】子ども条例審議（議会）
令和6年12月 <調整中>	第5回		・報告書たたき台の提出 ・たたき台を受けた議論など	
令和7年1月 <調整中>		第12回	・報告書案の検討	【区】子ども計画案
令和7年2月 <調整中>		第13回	・報告書案の検討	
令和7年3月 <調整中>	第6回		・ <u>報告書の提出</u>	【区】子ども条例施行(R7.4) 【区】子ども計画策定(R7.3)